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1. sz. melléklet 
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

 
 
1. DEFINÍCIÓK 
 
A következő kifejezések jelentése az alábbiak szerint meghatározott, kivéve, ha egyéb Szer-
ződéses dokumentumokban másképpen nem definiálják azokat. 
 
Megrendelő:   MVM Mátra Gép Kft.  
 
Vállalkozó: Az a Szerződéses dokumentumokban megnevezett személy, 

személyegyesülés, társulat, vagy más jogi személy, akivel vagy 
amivel a Megrendelő szerződéses kapcsolatba lépett. 

 
 A Szerződéses dokumentumokban a Megrendelőt és a Vállal-

kozót egyes számban jelzik. 
 
A Megrendelő meghatalmazottja:  A Megrendelő cselekvésre meghatalmazott képviselője 

helyszínen 
     
A Szerződés tárgya: A Szerződéses dokumentumok szerint a kivitelezés létrehozá-

sához szükséges munkák összessége, valamint a kivitelezésbe 
beépített, illetve beépíteni szándékolt valamennyi anyag, felsze-
relés és szolgáltatás a hasonló okból felhasznált időleges szer-
kezetekkel együtt (a továbbiakban: „Munka”). 

 
Szerződéses dokumentumok: A Szerződéses dokumentumok magukban foglalják - ameny-

nyiben ilyenek vannak - a szerződéseket, az Ajánlattevőknek 
szóló Utasításokat, az Általános Feltételeket, a Szabványokat, 
a Rajzokat, a Mellékleteket, a kapcsolódó leveleket, valamint 
ezek mellékleteit és módosításait.  (Ezeket a dokumentumokat 
beazonosítható módon a Szerződésben jelezni kell.) 

 
Szerződés: A Szerződéses dokumentumok által egybefoglalt megállapodás. 
 
2. ELLENTMONDÁS A JOGGAL  VAGY A DOKUMENTUMOK KÖZÖTT  
 

A Felek szándéka szerint a Szerződéses dokumentumok kiegészítik egymást és a 
Szerződéses dokumentumok bármelyike közötti ellentmondás vagy vita esetén: 
 
2.1 A Szerződéses dokumentumok rendelkezéseit értelmező fél a Szerződéses 

dokumentumokban felmerülő ellentmondásokat vagy vitákat oly módon értel-
mezi, mely a vitatott rendelkezéseket a lehető legnagyobb mértékben össz-
hangba hozza.  Oly ellentmondásokat vagy vitákat illetően, melyeket az ilyen 
összhangra irányuló értelmezés nem tud megoldani, úgy kell feloldani, hogy 
az alább felsorolt Szerződéses dokumentumokban talált rendelkezéseket kell 
alkalmazni oly módon, hogy általában a kisebb sorszámozású szerződéses 
dokumentumban található rendelkezés a mérvadó, kivéve, hogy ha egy ma-
gasabb sorszámozású Szerződéses dokumentumban található rendelkezés 
kötelező érvényű vagy eléggé specifikusan érint egy olyan kérdést, mely vél-
hetően az alacsonyabb sorszámozású Szerződéses dokumentumban találha-
tó általános rendelkezést szándékozza helyettesíteni. 
1. Szerződés,  
2. Általános Feltételek, 
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3. Ajánlattevőknek szóló Utasítások, 
4. Szabvány (specifikáció), 
5. Rajzok (vázlatok), 
6. Szerződéses dokumentumokhoz kapcsolódó kiegészítések, módosítások 
7. Általános Feltételekhez kapcsolódó Módosítások vagy Mellékletek, 
8. Egyéb a Szerződéses dokumentumokhoz kapcsolódó Módosítások vagy 

Mellékletek 
 

A Szerződéses dokumentumon belül a különös megelőzi az általánosat. 
 

2.2 Amennyiben az illetékes joghatóság olyan rendelkezést talál, amely semmis, 
ellentétes a joggal, a közérdekkel vagy egyébként nem érvényesíthető, e ren-
delkezést a lehető legnagyobb mértékben a joggal összhangban kell értel-
mezni és a Felek töröltnek tekintenek minden olyan rendelkezést, melyet a 
joggal összhangban értelmezni nem lehet, megőrizve a Szerződéses doku-
mentumok fennmaradó rendelkezéseit, melyeket úgyszintén a lehető legna-
gyobb mértékben a joggal összhangban kell értelmezni oly módon, mely tük-
rözi a Feleknek a törölt rendelkezésekben rögzített szándékát. 

 
2.3 Ha a Szerződéses dokumentumok másként nem rendelkeznek, bármely do-

kumentum részekbe, bekezdésekbe vagy fejezetekbe történő szerkesztése és 
a rajzok elhelyezése nem korlátozza a Vállalkozót a Munka alvállalkozók közti 
kiosztásában. 

 
2.4 A Munka megfelelő kivitelének vagy menetrendjének lebonyolítása érdekében 

a Megrendelő a tőle elvárható gyorsasággal írásbeli értelmezéseket ad ki.  Az 
ilyen módon kibocsátott értelmezések összhangban kell hogy álljanak a Szer-
ződéses dokumentumokkal és azokból ésszerűen levezethetőnek kell lenniük.  
Helyszíni utasítások az ilyen jellegű értelmezéseket módosíthatják. 

  
 
3. KÜLÖN SZERZŐDÉSEK 
 

A Megrendelő fenntartja magának azt a jogot, hogy olyan Munkát teljesítsen, ami 
nem a szerződés tárgya, vagy pedig egyéb szerződést kössön másokkal olyan mun-
ka szolgáltatására, ami nem tárgya a szerződésnek.  A Vállalkozónak együtt kell mű-
ködnie a Megrendelővel és a többi vállalkozóval és a Munkát megfelelően koordinál-
nia kell a többi vállalkozó munkájával, illetve megfelelő lehetőséget kell biztosítania 
ahhoz, hogy a többi vállalkozó anyagait és felszerelését elraktározhassa. 
 
 

4. SZABVÁNYOK KIBOCSÁTÁSA, RAJZOK, TULAJDONJOG 
 

Ha a Szerződéses dokumentumok másként nem rendelkeznek, a Vállalkozó díjmen-
tesen megkapja minden a Megrendelő tulajdonában vagy ellenőrzése alatt levő és a 
Munka megfelelő kivitelezéséhez szükséges rajz vagy szabvány másolatát.  Minden 
a Megrendelő által átadott rajz vagy szabvány és másolat a Megrendelő tulajdonában 
marad és a Vállalkozó kötelessége, hogy azokat kérésre azonnal, de legkésőbb a 
Munka befejezésétől számított 10 munkanapon belül visszaszolgáltassa. 
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5. ENGEDMÉNYEZÉS 
 

A Másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem engedményezheti a 
Szerződéses dokumentumokból származó jogait, és nem háríthatja át kötelezettségeit. 
 
A Megrendelő fenntartja azt a jogot, hogy jelen Szerződést és a jelen Szerződésből 
származó jogokat - választása szerint - leány-, anyavállalataira vagy kapcsolt vállal-
kozásaira, illetve pénzintézetekre engedményezze a Vállalkozó jóváhagyása nélkül, 
feltéve, hogy az ilyen engedményezés nem mentesíti a Megrendelőt a kötelezettsé-
gek teljesítésének végső felelőssége alól. 
 
Egyik fél sem engedményezheti részben vagy egészben a Szerződéses dokumentu-
mokból származó jogait a Szerződéses dokumentumokból származó kötelezettségek 
áthárítása nélkül oly módon, hogy a kötelezettségekért továbbra is az engedményező 
a felelős, kivéve azt az esetet, hogy bármely fél, a másik fél hozzájárulásával enged-
ményezheti a Szerződéses dokumentumokban rögzített árbevételi jogait anélkül, 
hogy az ilyen szerződésekből származó kötelezettségeit áthárítsa.  Bármely engedé-
lyezett kötelezettség alvállalkozóra történő áthárítása a Szerződéses dokumentumok 
alapján nem mentesíti a Vállalkozót a kötelezettségek teljesítésének végső felelőssé-
ge alól és ugyancsak nem minősül az alvállalkozó teljesítése megújításának.  Anél-
kül, hogy a Vállalkozó a megfelelő és kompetens alvállalkozó kiválasztásában tanúsí-
tandó felelőssége alól mentesítve lenne, kötelezettségének az alvállalkozóra történő 
áthárításához a Szerződéses dokumentumok alapján szükséges a Megrendelő előze-
tes írásbeli hozzájárulása, amelyet az indokolatlanul nem tagadhat meg.  A Megren-
delőnek jogában áll a Szerződés előzőek megsértésével létrejövő engedményezését 
megakadályozni.  jelen Szerződés rendelkezései - az előzőeknek megfelelően - a  
jogutódokat és engedményeseket is jogosítják és kötelezik.   

 
6. TELJESÍTÉSI GARANCIA 
 

A Megrendelő jogában áll, hogy a Szerződéses dokumentumok, a Munka és az ezzel 
kapcsolatos fizetési kötelezettségek megfelelő teljesítéséről kezességi/fizetési garan-
ciát kérjen a Vállalkozótól.  A Vállalkozó kötelessége, hogy a Megrendelő kérésére 
Teljesítési Garanciát szolgáltasson a Szerződéses dokumentumok szerinti teljes ösz-
szegnek megfelelően, amely mint egy a Vállalkozó javára és a Szerződéses doku-
mentumokban foglalt feltételeknek megfelelő teljesítés biztosítására kiállított garancia 
működik.  Ha a Megrendelő kéri, ezen kívül kötelessége egy a Szerződéses doku-
mentumok szerinti teljes összegnek megfelelően kiállított Fizetési Garancia szolgálta-
tása is a Munkát teljesítő személyek és/vagy a Munka folyamán felhasznált anyagok 
és felszerelések kifizetésének biztosítására. 

 
 
7. A MEGRENDELŐ JOGA A MUNKA FELFÜGGESZTÉSÉRE 
 

7.1  A Megrendelő jogában áll, hogy a Vállalkozó Munkájának, vagy annak bármely 
részének teljesítését bármikor, vagy időről időre a Vállalkozónak megküldött ér-
tesítés útján felfüggessze.  Az egyes felfüggesztések időtartama nem haladhatja 
meg a száznyolcvan (180) egymást követő naptári napot, azok együttes időtar-
tama pedig a kétszázhetven (270) naptári napot a Szerződésben meghatározott 
lejárat tartama alatt.  A Vállalkozónak az értesítés kézhezvételét követően azon-
nal fel kell függesztenie a folyamatban levő Munka teljesítését a meg kívánt mér-
tékben, és a felfüggesztés időtartama alatt megfelelően óvnia és védenie kell a 
folyamatban levő Munkát és a Munka teljesítése folyamán birtokába jutott anya-
gokat, szállítmányokat és felszereléseket.  A Megrendelő kérésére a Vállalkozó 
köteles a Megrendelőnek átadni a kintlévő megrendelések másolatait és a Vállal-
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kozónak a Munkával kapcsolatos anyagokra, felszerelésekre és szolgáltatásokra 
vonatkozó alvállalkozói szerződéseit, a rendelésekkel és alvállalkozói szerződé-
sekkel kapcsolatosan pedig meg kell tennie mindazt, amit a Megrendelő éssze-
rűen megkíván.  A Vállalkozó kötelessége az is, hogy megtegyen minden keres-
kedelmileg kívánatos lépést az anyagok, a Munka és a felszerelés hasznosításá-
ra, hogy a felfüggesztéssel okozott költségeket csökkenteni lehessen.  A Meg-
rendelő bármikor visszavonhatja a felfüggesztett Munka egésze vagy valamely 
része teljesítésének a felfüggesztését a Vállalkozóhoz intézett írásbeli értesítés-
sel, amelyben a visszavonás hatályba lépésének időpontját és terjedelmét részle-
tezi, a Vállalkozónak pedig a visszavonás hatályba lépése után újra kell kezdenie 
a Munka teljesítését, amelyre a visszavonás vonatkozik amilyen gyorsan csak le-
het. 

 

7.2  Amennyiben a Vállalkozó úgy véli, hogy a felfüggesztés vagy annak visszavoná-
sa a Szerződéses ár vagy a befejezés időpontjának módosítását kívánja meg, a 
Vállalkozónak figyelemmel kell lennie a 23. pontban (MÓDOSÍTÁSOK), illetve a 
45. pontban (KÖVETELÉSEK) foglalt rendelkezésekre. 

 
 
8. A MEGRENDELŐ FENNTARTOTT JOGA A TELJESÍTÉS FELMONDÁSÁRA 
 

8.1 Felmondás a Megrendelő választása szerint 
 
8.1.1 A Megrendelő jogában áll, hogy bármikor, bármely okból jogalappal vagy anél-

kül felmondja a Munka egésze vagy valamely része teljesítését a Vállalkozóhoz 
intézett értesítés útján, amelyben részletezi a felmondás időpontját.  Az értesítés-
ben foglalt felmondás időpontjában a Vállalkozónak abba kell hagynia a megne-
vezett Munka végzését, és kötelessége, hogy megóvja és védje a Munka hely-
színén levő szerszámokat, a felszerelést, a megvásárolt anyagokat és berende-
zéseket (függetlenül attól, hogy leszállították már azokat vagy csak rendelés alatt 
vannak), a folyamatban levő vagy a Munka helyszínén vagy más helyen elvégzett 
munkát.  Amennyiben a Megrendelő megkívánja, lehetőségeihez mérten megtesz 
minden olyan nyilatkozatot, aláír minden olyan dokumentumot, amely a tulajdon-
jog átruházásához szükséges vagy azt lehetővé teszi. 

 

8.1.2 A nevezett értesítés kézhezvételekor a Vállalkozó kötelessége, hogy a felmon-
dásra került Munka teljesítésére vonatkozó kintlevő megrendelésekről és alvállal-
kozói szerződésekről tájékoztassa a Megrendelőt, és kérésre a Megrendelőnek 
átadja azok másolatait.  A Vállalkozó ezentúl további megrendeléseket anyagok-
ra, felszerelésekre és szolgáltatásokra vonatkozóan nem eszközölhet és ilyen 
tárgyú szerződéseket sem köthet, kivéve azokra eszközökre vonatkozóan, ame-
lyek a fel nem mondott Munka befejezéséhez szükségesnek mutatkoznak;  a 
Megrendelő költségén a Vállalkozónak mindent meg kell tenni annak érdekében, 
hogy a Megrendelőnek megfelelő feltételek mellett a felmondásra került Munkára 
vonatkozó megrendeléseket és szerződéseket megszüntessék; vagy a Megren-
delő utasítása szerint a Megrendelőnek megfelelő formában a Megrendelő által 
megjelölt alvállalkozási szerződéseket és megrendeléseket a Megrendelőre en-
gedményezzék; illetve kötelessége minden olyan lépést megtennie az alvállalko-
zói szerződésekre és a megrendelésekre vonatkozóan, amit a Megrendelő szük-
ségesnek ítél.  

 

8.1.3 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződésből származó valamennyi kötelezettsé-
gét megfelelően teljesítette a felmondás időpontjáig, a Megrendelő a Vállalkozó-
nak kifizeti a felmondás időpontjáig szerződésszerűen teljesített Munka ellenérté-
két, tényleges költségeit, hozzáadva az ésszerű fix költségeket és nyereséget 
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(amelyek azonban nem haladhatják meg a Szerződéses dokumentumokban a 
Munkáért járó díjazásnak a felmondás időpontjáig megfelelő arányban járó ré-
szét), azokkal az ésszerű költségekkel együtt, amelyek a felmondás kapcsán me-
rültek fel és amelyeket nem fizettek meg előre, csökkentve azzal az összeggel, 
amelyet a Vállalkozó a teljesített munkáért a számláján már megkapott. Semmi 
esetre sem haladhatja meg azonban a Vállalkozónak teljesített teljes díjazás a 
Szerződéses dokumentumokban rögzített, illetve a 23. pontnak (MÓDOSÍTÁSOK) 
és a 45. pontnak (KÖVETELÉSEK) megfelelően módosított árat. 

 

8.1.4 A 8. szerinti rendelkezések alapján hivatkozott bármely követelést a Megrende-
lőnek kell benyújtani a 23. pontnak (MÓDOSÍTÁSOK) és a 45. pontnak (KÖVE-
TELÉSEK) megfelelően. 

 

8.1.5 A Szerződéses dokumentumoknak azon rendelkezései, amelyek jellegüknél 
fogva és értelmezésük szerint a Munka végső átadásán túl is hatnak, az előbb 
említett felmondás után is hatályban maradnak. 

 

8.2 Felmondás szerződésszegés miatt 
 

8.2.1 Abban az esetben, ha (i) a Vállalkozó csődöt jelent, vagy ellene felszámolási 
eljárást kezdeményeznek, a Vállalkozó általános engedményezést tesz a hitelezői 
felé, vagy egy felszámolót neveznek ki a fizetésképtelenségből kifolyólag (feltéve, 
hogy mindezek lehetetlenné teszik a Szerződésből eredő kötelezettségeinek tel-
jesítését); vagy  (ii) a Vállalkozó ismétlődően nem képes arra, hogy elegendő 
képzett szakembert, felszerelést és megfelelő anyagot bocsásson rendelkezésre; 
vagy (iii) a Vállalkozó elmulasztja az azonnali fizetést az alvállalkozóknak vagy 
egyáltalán nem fizet az anyagért és munkáért; vagy folyamatosan megszegi a 
Munkára vonatkozó törvényeket, a jogszabályi rendelkezéseket vagy a Megren-
delő utasításait; illetve (iv) a Vállalkozó egyéb módon szegi meg a Szerződéses 
dokumentumoknak a Megrendelő által feltétlenül betartandónak ítélt rendelkezé-
seit, és mindez - anélkül, hogy bármilyen javulás tapasztalható lenne- a Megren-
delő Vállalkozóhoz címzett erről szóló értesítését követő 15 napig folyik, a Meg-
rendelő jogában áll, hogy  - minden más jogorvoslati jogát fenntartva - a Vállalko-
zó ezen magatartásának az időtartamára a Vállalkozó felé teljesítendő fizetési kö-
telezettségeit függőben tartsa és/vagy a Vállalkozó azon jogát, hogy a Munka tel-
jesítését folytathassa, felmondja és birtokába veszi a helyszínt, az anyagokat, 
szerszámokat és a berendezéseket (függetlenül attól, hogy azokat a Munka hely-
színére szállították már vagy megrendelés tárgyát képezik) és a Munkát az általa 
célirányosnak ítélt eszközzel befejezze. 

 

8.2.2 A 8.2 pont alatti felmondás esetén a Vállalkozó kötelessége, hogy tájékoztassa 
a Megrendelőt minden kintlevő, a teljesítéssel kapcsolatos alvállalkozási szerző-
désről, bérleti szerződésről és megrendelésről, és ezek másolatait átadja a Meg-
rendelőnek.  A Megrendelő kérésére a Megrendelő költségén a Vállalkozó éssze-
rű mértékben (és a jog, illetve a megfelelő szerződés által megengedett határig) a 
Megrendelő által elfogadható formában és tartalommal a Megrendelőre enged-
ményezi a jogcímet az anyagokra, a felszerelésre és a Megrendelő által megjelölt 
alvállalkozási szerződésre, bérleti szerződésre, megrendelésre vonatkozóan. 

8.2.3 A 8.2 pont alatti felmondás esetén a Megrendelő a Munka befejezéséig a Vál-
lalkozó részére további fizetést nem teljesít.  A Munka befejezésekor és végső át-
adásakor a Megrendelő határozza meg a Munka befejezéséhez felhasznált teljes 
összeget, beleértve - az erre való korlátozás nélkül- a plusz költségeket, a Meg-
rendelőnek a felmondással és a Munka befejezésével kapcsolatos jogi és egyéb 
költségeit, és egy 10 százalékos többlet nyereséget, amelyet a Megrendelő által 
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vagy megbízásából folytatott Munkáért számol fel a Munka összköltségeihez vi-
szonyítva.  Ha az előbbiekben jelzett költségek meghaladják a Szerződéses do-
kumentumokban jelzett ármérleget, a Vállalkozó kötelessége, hogy a számla 
megérkezése után azonnal megfizesse a különbséget a Megrendelőnek.  A Meg-
rendelőnek jogában áll és a Vállalkozó is felhatalmazza arra a Megrendelőt, hogy 
a Vállalkozónak fizetendő bármely többletből levonja a Megrendelő által az emlí-
tett  mulasztás vagy a felmondásra okot adó esemény  vagy a Szerződéses do-
kumentumok szerinti egyéb mulasztás által okozott károkat.  A Vállalkozó felelős-
séggel tartozik a Megrendelő felé a Megrendelőnek okozott bármely hasonló kár-
ért.  A Megrendelő a Vállalkozó mulasztása esetén érvényesítendő igényéről való 
lemondó nyilatkozatát nem lehet úgy értelmezni, hogy az a Vállalkozó által elkö-
vetett alapvető mulasztásra is vonatkozik.  Nem vonhatja ez maga után a Szerző-
déses dokumentumok feltételeinek módosítását vagy megváltoztatását sem.  A 
Vállalkozó kifejezetten lemond a Megrendelő által benyújtandó minden formális 
értesítés szükségességéről a teljesítés késedelme, passzív szerződésszegés, il-
letve a Vállalkozó szerződésszerű kötelezettségeinek megszegése esetén. 

 

8.2.4 Az erre való korlátozás nélkül a Vállalkozó Szerződéses dokumentumokban 
megállapított kötelezettségei megszegésének számít a sztrájk vagy sztrájkőrség 
(kivéve, ha az általános munkabeszüntetés vagy sztrájkőrség az adott földrajzi te-
rületen minden a szakszervezethez tartozó Vállalkozót érint), a Vállalkozó és 
bármely személy, csoport, vagy szervezet között felmerült bármely természetű vi-
ta, és a Vállalkozó emiatt folyamatosan, ismétlődően, vagy öt (5) egymást követő 
munkanapot meghaladó időtartamra nem tud elegendő számú megfelelően kép-
zett szakembert vagy megfelelő anyagot és felszerelést biztosítani a Munka kivi-
telezéséhez. 

 
9. A VÁLLALKOZÓ JOGA A SZERZŐDÉS FELMONDÁSÁRA 
 

Amennyiben a Megrendelő elmulasztja a Vállalkozó felé a fizetés teljesítését harminc 
(30) nappal a lejáratot vagy a választott bírói ítéletet követően, a Vállalkozó jogában 
áll, hogy két (2) napon belül írásban felmondja a szerződést és követelje a Megrende-
lőtől a teljesített Munkáért járó díjazást, az anyagvásárlásból eredő költségét, illetve a 
felmondás időpontjáig a munkavégzésért járó ésszerűen kalkulálható haszonnak a 
megtérítését a 8.1.3. ponthoz hasonlóan az elvégzett munka teljes munkához viszo-
nyított arányában. 
 

10. KÉSEDELEM ÉS MEGHOSSZABBÍTÁS 
 

A Vállalkozónak jogában áll kérni a Szerződéses dokumentumokban meghatározott 
időtartam meghosszabbítását, ha az a Vállalkozó és/vagy a Megrendelő hatókörén 
kívül álló okból vált szükségessé, a Megrendelőnek pedig mérlegelési jogkörébe tar-
tozik az, hogy  a meghosszabbításba beleegyezik vagy sem. 

 
11. A VÁLLALKOZÓ NYILATKOZATAI 
 

11.1 A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a Vállalkozó minden Szerződéses dokumen-
tumot, vonatkozó jogszabályokat, hatósági előírásokat, beleértve a Munkára 
vonatkozó rajzokat és szabványokat alaposan megvizsgált és a Munka helyszí-
nével, annak környezetével, az ott található akadályokkal; a telekhatárokkal, a 
telekszinttel, emelkedéseivel, az esetleges alámosásokkal, töltésekkel és min-
den egyéb, a Munka szempontjából releváns körülménnyel (a továbbiakban: 
„Körülmények”) megismerkedett.  A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy megis-
merte más munkáknak azokat a szabványait és rajzait, amennyiben vannak 
ilyenek, amelyek a Vállalkozó szerződéses Munkájához kapcsolódnak.  A Mun-
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ka teljesítése során esetleg felmerülő nehézségek megértéséhez szükséges 
minden ésszerű vizsgálatot, beleértve az adott területen a munkaerő, az anya-
gok és felszerelések elérhetőségének vizsgálatát, a Vállalkozó saját költségén 
el fogja végezni, illetve elvégezte. Ha a Szerződéses dokumentumok másképp 
nem rendelkeznek, a Vállalkozónak nincsen kötelezettsége arra vonatkozóan, 
hogy bármely környezetvédelmi vizsgálatot vagy erre vonatkozó tesztelést el-
végezzen.  A Vállalkozónak jogában áll vizsgálat nélkül megbíznia olyan ada-
tokban és információkban a helyszínt vagy a Munkát illetően, melyeket a Meg-
rendelő hoz tudomására a rajzokban, szabványokban vagy egyéb módon.   

 

11.2 A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy tudomása van az összes olyan lépésről, 
amelyek azt biztosítják, hogy a Munka helyszínén dolgozók, függetlenül attól, 
hogy a Vállalkozó vagy az alvállalkozók alkalmazottai, minden időben megfele-
lően informáltak és képzettek legyenek és munkájukat az alkalmazandó jog-
szabályokkal összhangban végezzék. 

 
 
12. A VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGE A MUNKA PONTOS KIVITELEZÉSÉÉRT 
 

A Megrendelőnek nincs arra vonatkozóan kötelezettsége, hogy értesítse a Vállalkozót 
arról, hogy mikor kezdje, szüneteltesse vagy vegye fel újra a munkát, vagy előzetes 
értesítést küldjön a hibás vagy elfogadhatatlan Munka visszautasításáról, sem pedig 
akármilyen formában felügyelje vagy mentesítse a Vállalkozót a saját vagy alvállalko-
zói, megbízottjai, képviselői, alárendeltjei, alkalmazottjai felelősségének érvényesíté-
séről azok hanyagsága vagy gondatlansága miatt.  A Vállalkozó kötelessége, hogy 
minden anyagot és munkát olyan időben és mennyiségben bocsásson rendelkezésre, 
amely a leginkább szolgálja a Munkában résztvevő felek érdekeit; és a Munkát, az 
egyéb munkálatokkal együtt a Szerződéses dokumentumokban foglalt időn belül be 
lehessen fejezni. 

 
 
13. A VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGE A MUNKA KAPCSOLÓDÁSÁÉRT 
 

13.1  A Vállalkozó köteles a Munka helyszínén azon szabványokban és rajzokban 
foglalt feltételeket biztosítani, amelyeket nem a Megrendelő bocsátott rendelke-
zésre. 

 

13.2  A Vállalkozó kötelessége, hogy megvizsgáljon minden létező szerkezetet, 
amennyiben vannak ilyenek, amelyhez a szerződésszerinti Munkának kapcso-
lódnia kell.  A Vállalkozónak ellenőriznie kell minden, a szabványokban és raj-
zokban foglalt és a meglevő szerkezeteket érintő méretet, dimenziót és egyéb 
adatot, illetve minden olyan vizsgálatot, amely az új Munka megfelelő kapcsoló-
dását biztosítja a meglevő infrastruktúrához, el kell végeznie. 

 

13.3  Amennyiben a Vállalkozó Munkájának végrehajtása vagy eredményessége más 
vállalkozó munkájától függ, a Vállalkozónak meg kell vizsgálnia ennek a másik 
munkának az esetleges hibáit, amelyek akár ennek a másik munkának, akár a 
Munkának a befejezését vagy eredményességét hátráltatnák.  A működés 
megkezdése előtt, illetve a Munka folyamatában a Vállalkozónak a mások mun-
kájára vonatkozóan méréseket, és egyéb vizsgálatokat kell végeznie méghozzá 
olyan mértékben, amennyire mások munkája befolyásolhatja a Vállalkozó Mun-
kájának megfelelő végrehajtását. 

13.4  Amennyiben a mások által végzett munka ellenőrzése, illetve a különféle vizs-
gálatok során a Vállalkozó tudomására jutnak különféle hibák, mulasztások, 
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amelyek, amennyiben nem korrigálják azokat, megakadályozhatják a Vállalkozó 
Munkájának végrehajtását, a Vállalkozó kötelessége, hogy írásban azonnal ér-
tesítse a Megrendelőt, ezután a Munka érintett részét nem is folytathatja mind-
addig, amíg a Megrendelő a megfelelő korrekciókat el nem végezte.  A Meg-
rendelőnek végre kell hajtania a megfelelő korrekciókat az általa megfelelőnek 
ítélt eszközökkel.  Ha a Vállalkozó elmulasztja az ismert hibák - jelen pont sze-
rinti- írásbeli jelzését, akkor el kell fogadnia az adott feltételeket; ez nem vonat-
kozik azokra az ismeretlen hibákra, amelyek mások munkája során jutnak fel-
színre a Vállalkozó Munkájának befejezése után.  Ha a Vállalkozó a megfelelő 
vizsgálatok nélkül és az ismert hibák Megrendelő felé történő írásbeli jelzése 
nélkül és/vagy azok kijavítása nélkül végzi Munkáját, ez azt jelenti, hogy a Vál-
lalkozó elfogadhatónak ítéli az adott feltételeket és amennyiben a Vállalkozó 
ezen hanyagsága a későbbiekben szükségessé teszi a Munka bármely rész-
ének újrakivitelezését, a Vállalkozó kötelessége, hogy az ilyen munkát eltávolít-
sa és újra építse anélkül, hogy ennek költségeit a Megrendelőre háríthatná. 

 
14. A VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGE SAJÁT MUNKÁJÁÉRT 
 

A Vállalkozó vállalja annak a kockázatát és a költségeit, amely abból adódik, hogy az ak-
tuális feltételek eltérnek a Szerződéses dokumentumokban rögzítettektől; és tekintet nél-
kül az esetleges eltérésekre, a Munka teljesítésének költségeire és nehézségeire vagy - 
ha ilyesmi előfordul - a Megrendelő gondatlanságára, vállalja, hogy a Szerződéses do-
kumentumokban foglalt áron és időben a Megrendelő felé érvényesítendő visszkereseti 
igény nélkül befejezi a Munkát (esetleg változások adódhatnak a 23. (MÓDOSÍTÁSOK) 
és a 45. (KÖVETELÉSEK) pontok alapján).  A Vállalkozó teljes felelősséget vállal a Mun-
káért és annak minden részéért, ideértve azon munkát, amit alvállalkozói végeztek; a 
Munkával kapcsolatosan leszállított és felhasznált anyagokért, szerszámokért, felszere-
lésért, leírásokért; a befejezéskor pedig át kell adnia a Munkát teljesen és épen, feltéve, 
hogy a Megrendelő nem kérte a kárt szenvedett Munka helyreállítását. E fenti kötelezett-
ségvállalás alól kivételt képez az az eset, amikor a Megrendelő már kártalanítást kapott a 
biztosítótól a Tűzbiztosítási Kötvény révén, melynek részét vagy egészét a Megrendelő 
nem hajlandó a Vállalkozónak továbbítani.  Ez esetben a Vállalkozót nem lehet a kár 
helyreállítására kötelezni. 

 

15. A VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGE A MUNKA FELÜGYELETÉÉRT 
 

A Vállalkozó vagy személyesen felügyeli a Munkát vagy megbízást ad egy illetékes sze-
mélynek, akit a Megrendelő is elfogad, hogy a Munka helyszínén a Vállalkozó képviseleté-
ben tevékenykedjen.  A felügyelőnek jogában áll a Vállalkozót képviselni és a Vállalkozó által 
adott utasítások magát a Vállalkozót is kötelezik.  A Vállalkozó teljes körű meghatalmazást ad 
írásban a felügyelőnek, miszerint a Vállalkozó helyett eljárhat és eljárása a munkát és a 
Szerződést illetően a Vállalkozót is kötelezi.  A Vállalkozó köteles a meghatalmazás másola-
tát átadni a Megrendelőnek.  A felügyelőnek adott minden utasítást úgy kötelezi a Vállalkozót, 
mintha azt a Megrendelő közvetlenül a Vállalkozónak adta volna át.  Kérésre a Megrendelő 
megerősíti az utasításait a Vállalkozó felé.  A Vállalkozó teljes felelősséggel ellenőrzést gya-
korol a Munka minden vonatkozásában, ideértve a Vállalkozó munkavállalóinak, illetve a Vál-
lalkozó alvállalkozóinak alkalmazását, fegyelmezését, bérezését és munkarendjét, munkavi-
szonyának megszüntetését.  Az előzőeket nem érintve a Megrendelőnek mindenkor jogában 
áll, hogy utasítsa a Vállalkozót az egyes munkavállalók eltávolítására és jogában áll a mun-
kavégzésre, a biztonsági és egészségügyi intézkedésekre vonatkozóan utasításokat adni, 
feltéve, hogy döntését a Vállalkozónak írásban megindokolja.  Az indokolást legalább (öt) 5 
munkanappal az utasítás hatályba lépése előtt meg kell küldenie. 

 

16. A VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGE A MÉRÉSEK HELYESSÉGÉÉRT ÉS A RÉSZEK 
ILLESZKEDÉSÉÉRT 
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A Vállalkozó kötelessége, hogy olyan csekély módosításokat eszközöljön - anélkül, 
hogy ennek költségeit ráterhelné a Megrendelőre-, amelyek a részek egymáshoz il-
lesztéséhez szükségesek.  A Vállalkozónak ellenőriznie kell a rajzok minden dimen-
zióját, és az esetleges hibákat és eltéréseket jeleznie kell a Megrendelőnek a Munka 
megkezdése előtt. 

 
 
17. A TESZTELÉS ÉS A MINŐSÉGELLENŐRZÉS FELÜGYELETE 
 

17.1  A Vállalkozó feladata, hogy minden anyagot, szállítást és felszerelést, amely 
beépítésre kerül, ellenőrizzen olyan szempontból, hogy azok megfelelnek-e a 
minőségi követelményeknek.  Ezen kívül a Vállalkozónak folyamatos progra-
mot kell arra kialakítania, hogy minden Munka minőségét ellenőrizni lehessen.  
A Vállalkozó átad - az előzőeknek megfelelően- írásban egy minőségellenőr-
zési programot és felügyeleti eljárási rendet a Megrendelőnek ellenőrzésre és 
jóváhagyásra, amelyben részletezi a felügyeleti tennivalókat és a tervezett mi-
nőségellenőrzési tevékenységet és azt a módot, ahogyan az ellenőrzés lefo-
lyik, ideértve mindezek megfelelő dokumentálását is. 

 

17.2  A Vállalkozó kötelessége, hogy a Munka teljesítése folyamán elvégezzen 
minden szerződésszerű vagy ésszerűen elvégzendő tesztet, amely a Vállal-
kozó teljesítésének biztosításához szükséges.  A Megrendelő ezen kívül kér-
heti saját költségére időről időre egyéb tesztek elvégzését is.   A Vállalkozó 
kötelessége, hogy minden ellenőrzés és teszt eredményéről megfelelő doku-
mentációt bocsásson a Megrendelő rendelkezésére; illetve a Vállalkozó vagy 
az alvállalkozók által elvégzendő teszt megkezdése előtt 5 munkanappal érte-
sítse a Megrendelőt, hogy a Megrendelő is tanúja lehessen ezeknek az ellen-
őrzéseknek.  A felek viselik azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a 
teszt vagy az ellenőrzés folyamán a 17.4 pontnak megfelelően merültek fel. 

 

17.3  A Megrendelőnek, alkalmazottjainak, tisztségviselőinek és képviselőinek és 
azoknak, akik az alkalmazandó jogszabályok szerint erre hivatottak, joguk van 
arra, hogy alkalmas időben felügyeljék a Munkát, az anyagokat, szállításokat, 
a felszerelést mind a Munka helyszínén, mind a Vállalkozó, az alvállalkozók, a 
szállítók telephelyén.  A Vállalkozónak biztosítania kell a hozzáférhetőséget, 
valamint a megfelelő alkalmat és biztonságot az ellenőrzésekhez.  A Megren-
delőnek jogában áll elhatározása szerint a hibás anyagot elutasítani, vagy ki-
javítását kérni.  A Vállalkozó feladata, hogy a helyszínről a hibás anyagot eltá-
volítsa és hibátlannal helyettesítse, anélkül, hogy ennek költségeit a Megren-
delőre terhelné.  Amennyiben a Vállalkozó nem korrigálja a hibás munkát vagy 
nem helyettesíti az elutasított anyagokat ésszerű határidőn belül, a Megrende-
lő joga mindezt megtenni és ennek költségeit a Vállalkozóra hárítani. 

17.4  Amennyiben a Megrendelő bármikor úgy gondolja, hogy a teljes Munka végső 
átadása előtt szükséges vagy tanácsos lenne egy vizsgálat vagy a már befe-
jezett (beépített, eltakart) Munka felülvizsgálata, a Vállalkozó kötelessége, 
hogy minden lehetőséget biztosítson ehhez.  Amennyiben a Megrendelő a 
munkát jelentős mértékben hibásnak találja, amely hiba a Vállalkozó vagy al-
vállalkozóinak mulasztásából származik, a Vállalkozónak kell viselnie a vizs-
gálat és az ésszerű helyreállítás költségeit.  Amennyiben a Megrendelő úgy 
találja, hogy a Munka megfelel a szerződésszerű követelményeknek, a Meg-
rendelő kötelessége, hogy megtérítse a Vállalkozónak azokat a költségeket és 
kiadásokat a 23. (MÓDOSÍTÁSOK) és a 45. (KÖVETELÉSEK) pontnak meg-
felelően, amelyek a Munka áthelyezésével jártak. 
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17.5  Amennyiben a Megrendelő a hibás Munka bármely részét abból az okból el-
utasítja, hogy az nem felel meg a szerződéses feltételeknek, ez az elutasítás 
végső és kötelező erejű.  A Vállalkozó kötelessége, hogy az elutasított munkát 
a Megrendelő megelégedettségére és saját költségén kijavítsa vagy kicserél-
je.  Amennyiben a Vállalkozó haladéktalanul nem kezdi meg vagy nem folytat-
ja a kijavítást vagy kicserélést azt követően, hogy kézhez kapta a Megrendelő 
erről szóló írásbeli értesítését, a Megrendelőnek jogában áll, hogy - választá-
sa szerint- kijavítsa vagy kicserélje, illetve mással kijavíttassa a visszautasított 
Munkát, a Vállalkozónak pedig meg kell térítenie azokat a költségeket és ki-
adásokat, amelyek a Megrendelőnél a hibás Munka kijavítása vagy kicserélé-
se, illetve kijavíttatása kapcsán keletkeztek. 

 

17.6  Amennyiben valamely munkavégzés a Megrendelő ingatlanától távol történik, 
a Vállalkozó kötelessége, hogy a szállítás előtt a munkavégzés helyéről tájé-
koztassa a Megrendelőt, hogy a Megrendelőnek lehetősége legyen az ellen-
őrzésre. 

 

17.7  A Megrendelő mulasztása, hogy visszautasítsa a Szerződéses dokumentu-
mokban, a szabványokban és a rajzokban foglalt rendelkezéseknek nem meg-
felelő munkát vagy anyagot, nem tekinthető elfogadásnak sem pedig jogle-
mondásnak, kivéve, ha Megrendelőnek tényleges tudomása van a hibákról.  
Ezen kívül a fizetés, a helyszín részleges vagy teljes elfoglalása sem tekinthe-
tő az olyan Munka elfogadásának, amely nincs összhangban a Szerződéses 
dokumentumokkal. 

 
18. GARANCIÁK 
 

18.1 A Vállalkozó szavatolja a Megrendelő felé, hogy a Munka és valamennyi anyag 
és berendezés, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások szigorúan 
megfelelnek a jogszabályoknak a Szerződéses dokumentumok 
rendelkezéseinek, a Szerződéses Dokumentumokban foglalt vagy azokban 
hivatkozott szabványoknak és terveknek, illetve a Megrendelő által a 
későbbiekben átadott szabványoknak és terveknek. A Vállalkozó minden 
tekintetben első osztályú Munkát végez, amely anyag és gyártási, tervezési és 
mérnöki hibától mentes a Munka azon része tekintetében, amelyet a Vállalkozó 
végez. A Vállalkozó továbbá szavatolja a Megrendelő felé, hogy a Munkához 
általa biztosított minden anyag, berendezés és felszerelés díj (kivéve a felek arra 
vonatkozó írásbeli megállapodását, hogy ugyanaz a termék ismét használható), 
piacképes, a legmegfelelőbb minősítésű termék, amely a rendeltetésszerű célra 
alkalmas. A Megrendelő egyéb jogainak és jogorvoslatainak korlátozása nélkül, 
abban az esetben, ha az alábbiakban meghatározásra kerülő időtartamon belül 
az iménti szavatosságok megszegésével a Munkának valamely hibája merül fel, 
a Vállalkozó a hibáról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követően 
haladéktalanul köteles saját költségén olyan tervezési, mérnöki, kivitelezési 
munkát nyújtani, illetve berendezést vagy anyagot biztosítani, amely szükséges 
ahhoz, hogy az ilyen hibát minden vonatkozásban kijavítsa, és elérje azt, hogy a 
Munka az iménti szavatossági nyilatkozatokkal teljes összhangban legyen.  

 
18.2 A Vállalkozó 18.1 pontban rögzített jótállása az alábbi időpontok közül a 

korábban bekövetkező időpontig áll fenn: a Megrendelő Munkát elfogadó írásbeli 
nyilatkozatának napjától számított 18 (tizennyolc) hónapig, vagy attól számított 
12 (tizenkét) hónapig, hogy a Megrendelő a Munkát rendszeresen működtetni, 
vagy használni kezdi. Azzal az időtartammal, amely alatt a Megrendelő a Munkát 
azért nem tudja használni, mert a Munka a Vállalkozó által nyújtott anyag, 
gyártási vagy mérnöki hibában szenved, a jótállás időtartama meghosszabbodik. 
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18.3 A Szerződés alapján a 18.1 pont szerint a hibák kijavítása érdekében végzett 

tervezési, mérnöki, kivitelezési munkák, biztosított berendezések és anyagok 
tekintetében a Vállalkozó a 18.1 pontban foglalt jótállási nyilatkozatok szerinti 
jótállást vállalja az alábbi időpontok közül később bekövetkező időpontig: a hiba 
kijavítása napjától számított 12 (tizenkettő) hónapig, vagy a 18.2 pontban 
rögzített jótállási idő hátralévő részéig. 

 
18.4 Abban az esetben, ha a Megrendelő értesítette a Vállalkozót a Munka olyan 

hibájáról, amely a Vállalkozó fenti jótállási nyilatkozatainak megszegése révén 
keletkezett és a Vállalkozó elmulasztja, hogy haladéktalanul és megfelelően 
korrigálja a hibát, a Megrendelő jogosult arra, hogy a hibát a Vállalkozó 
költségére saját maga kijavítsa, vagy kijavíttassa, és a Vállalkozó köteles 
megfizetni a Megrendelőnek mindazt a kárát, amely az ilyen hiba kijavítása 
kapcsán a Megrendelőnél, vagy az ő terhére merült fel.  

 

19. ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSEK 
 

19.1 A Vállalkozó a Szerződéses dokumentumok alapján nem jogosult arra, hogy a 
Munka egésze vagy annak bármely része elvégzése tekintetében alvállalkozói 
szerződést kössön anélkül, hogy a tervezett alvállalkozói szerződésről először a 
Megrendelőt tájékoztatta volna, és megszerezte volna a Megrendelő írásbeli 
hozzájárulását az alvállalkozói szerződés megkötéséhez és az alvállalkozó 
személyéhez. A Megrendelő egyetértése nem mentesíti a Vállalkozót az 
alvállalkozói szerződésben az alvállalkozó részére átengedett feladatokért és 
kötelezettségekért való felelősség alól. A Megrendelő ilyen irányú kérése esetén 
a Vállalkozó köteles a tervezett alvállalkozói szerződés egy példányát (az ár 
kihúzásával, amennyiben az alvállalkozó részére átengedett munka a Vállalkozó 
jelen szerződés szerinti fix díjazású munkájának része) a Megrendelőnek átadni 
az alvállalkozói szerződés feltételeinek tanulmányozása végett, és a Vállalkozó 
mindaddig nem jogosult az alvállalkozói szerződést aláírni, amíg a Megrendelő a 
feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatát át nem adja a Vállalkozónak. Abban 
az esetben, ha a Vállalkozó megszegi a jelen pont rendelkezéseit, a Megrendelő 
jogosult azt súlyos szerződésszegésnek tekinteni. A Megrendelő jogosult az 
alvállalkozó személye ellen kompetencia vagy alkalmasság hiánya miatt 
tiltakozni. Ha a Megrendelő az alvállalkozó személye ellen indokoltan tiltakozik, a 
Vállalkozó viseli azt a kiadást és költséget, amely amiatt merült fel, hogy másik 
alvállalkozóhoz kellett fordulni.  

 
19.2 A Vállalkozó szavatolja, hogy az alvállalkozók a Szerződéses dokumentumok 

azon  rendelkezéseit, amelyek a Munka általuk végzett részére vonatkoznak, 
maradéktalanul betartják. Ha a Megrendelő úgy találja, hogy a Munka bármely 
olyan része, amelyre vonatkozóan a Vállalkozó alvállalkozói szerződést kötött, 
nem felel meg a Szerződéses dokumentumok rendelkezéseinek, a Megrendelő 
ilyen irányú kérése esetén a Vállalkozó a Megrendelőre háruló többlet költség 
nélkül köteles az alvállalkozót más alvállalkozóval helyettesíteni, és a Vállalkozó 
nem jogosult az így lecserélt alvállalkozót a Munka végzése során alkalmazni.   

 
19.3 A Megrendelő jogosult arra, hogy a Vállalkozó előzetes értesítését követően 

bármikor kapcsolatba lépjen a Vállalkozó alvállalkozóival annak érdekében, hogy 
munkájuk állását megvitassa velük.  

19.4 A korlátozás szándéka nélkül, a 19. pontban használt "alvállalkozói szerződés" 
jelenti a Megrendelő vagy a Vállalkozó által a Munkához szükséges anyagok vagy 
berendezések céljára időről időre megtervezett általános típusú vételi megrendelést 
is, és az "alvállalkozó" jelenti az ilyen anyagok vagy berendezések eladóját is.    
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20. A VÁLLALKOZÓ ALVÁLLALKOZÓÉRT VALÓ FELELŐSSÉGE 
 

A Vállalkozó a Megrendelő felé teljes felelősséggel tartozik a Vállalkozó alvállalkozóinak és 
minden olyan személynek a cselekedetéért, mulasztásáért és szakmai rátermettségéért, akik 
közvetlenül vagy közvetve az alvállalkozó alkalmazásában állnak. A felelősség megállapítása 
céljából az alvállalkozók, azok megbízottjai és alkalmazottai a Vállalkozó megbízottjainak 
minősülnek. A Vállalkozó köteles a releváns Szerződéses dokumentumok (az alvállalkozó 
teljesítésére vonatkozóan rendelkezést tartalmazó) feltételeivel az alvállalkozókat megismertetni, 
és köteles beszerezni minden egyes alvállalkozótól az ilyen feltételek elfogadására vonatkozó 
írásbeli nyilatkozatot. A Szerződéses dokumentumok egyetlen pontja sem hoz létre szerződéses 
viszonyt, illetve nem tekinthető úgy, hogy létrehoz szerződéses viszonyt a Megrendelő és 
bármely alvállalkozó között. 

 
21. A VÁLLALKOZÓ FELELŐSSÉGE A MUNKA KOORDINÁLÁSÁÉRT 
 

21.1 A Vállalkozó haladéktalanul azt követően, hogy a Szerződés megkötésének 
lehetőségét elnyerte, köteles a Munka kivitelezésére vonatkozó ütemtervet 
készíteni, s azt jóváhagyásra a Megrendelőnek benyújtani. A kivitelezési 
ütemterv átfogja az egész projektet olyan mértékben, ahogy azt a Szerződéses 
dokumentumok megkívánják. A kivitelezési ütemterv tartalmazza a Munka 
különböző fázisainak kezdési és teljesítési időpontjait, amelyeket aztán a 
Vállalkozó a Megrendelő jóváhagyását követően a Munka feltételei által 
megkívánt mértékben módosít. A Vállalkozó és a Megrendelő legalább két 
hetente összehasonlítja a kivitelezés tényleges állapotát és az előirányzott 
ütemtervet, analizálja az eltérés jövőre kiható következményeit, és 
meghatározza az eltérés kiigazításának módját, valamint azt, hogyan lehet a 
kivitelezés folyamát a jövőre nézve hatékonyabbá tenni.  

 
21.2 A Vállalkozó a Szerződéses dokumentumok szerint a Munka minden fázisát 

megfelelően koordinálja. A Vállalkozó köteles a Munka minden olyan fázisára 
vonatkozó szabványokat, rajzokat, üzembe helyezési eljárást és kivitelezési 
ütemtervet megismerni, amelyet alvállalkozók végeznek. Ha a Vállalkozó által, vagy 
bármely alvállalkozó által végzendő Munka egy másik alvállalkozó vagy a 
Vállalkozó saját Munkájának teljesítésétől függ, a Vállalkozó köteles a Munka 
minden fázisát úgy összehangolni, hogy az üzembe helyezési eljárásokban és a 
kivitelezési ütemtervben elkerülje az összeütközést.  

 
21.3 A működés megkezdése előtt, illetve időről időre a Munka kivitelezésével összhangban 

a Vállalkozó köteles az alvállalkozókkal konzultálni és minden összeütközést 
megoldani a Megrendelőre háruló többlet költség nélkül. A Vállalkozó köteles a 
Megrendelőt minden konzultációba bevonni a Megrendelő ilyen irányú igénye esetén. 
A Munka különböző fázisai közötti összeütközés elkerülése érdekében a 
szabványoktól és/vagy a rajzoktól történő szükségszerű eltérés esetén a Vállalkozó 
köteles a Megrendelőt legalább két héttel azt a napot megelőzően írásban tájékoztatni, 
hogy az eltérés kihatással lesz a kivitelezési ütemtervre, annak érdekében, hogy a 
Megrendelő, ha szükséges, időben módosíthassa a terveket a kivitelezési ütemtervhez 
képesti késedelem elkerülése végett. 
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22. FÖLDMÉRÉS 
 

Eltérő megállapodás hiányában a Megrendelő készíti el a kivitelezési terület kijelölését. 
A Munka részeinek elhelyezése és felállítása érdekében szükséges egyéb területi 
behatárolásokat és szintezéseket a Vállalkozó által alkalmazott megfelelő földmérő 
készíti el és tartja fenn. A Megrendelő jogosult az épületek és az elvégzendő munka 
elhelyezését meghatározó helyszínrajzokat és szintezéseket ellenőrizni, az ilyen 
ellenőrzés ugyanakkor nem mentesíti a Vállalkozót az olyan hibák és károk kijavításáért 
való felelősség alól, amely amiatt következett be, hogy a Vállalkozó nem megfelelően 
rendezte el vagy állapította meg a Munka egyes szintjeit. A Vállalkozónak alaposan 
össze kell vetnie a rajzokon feltüntetett valamennyi szintet a létező szintekkel, és még a 
Munka megkezdése előtt fel kell hívnia a figyelmet az eltérésekre. A Vállalkozó minden 
szükséges segítséget meg kell, hogy adjon a Megrendelőnek, és ha a Megrendelő 
igényli, a Megrendelőnek át is kell adnia a Munkára és/vagy a talajra vonatkozó 
szintezéseket, méréseket stb. A Vállalkozó előzetes értesítést küld a Megrendelőnek 
megfelelő időt engedve arra, hogy a helyszínrajzokat és szintezéseket ellenőrizze. 

 

23. MÓDOSÍTÁSOK 
 

23.1 A Megrendelő jogosult a Munka terjedelmét kiegészítések, törlések vagy 
felülvizsgálat révén bármikor megváltoztatni vagy a Munka teljesítési határidejét 
a 7. pontra figyelemmel módosítani. A Megrendelő jogosult írásbeli megrendelés 
útján, a kezesek (ha ilyen van) külön értesítése nélkül a rajzokon és/vagy a 
szabványokon változást eszközölni, a Munka valamely részét kihagyni és/vagy a 
Vállalkozótól további tevékenység elvégzését kérni. A Megrendelő az ilyen 
változásokról a további és/vagy módosított rajzok, szabványok, mellékletek 
és/vagy írásbeli megrendelések átadása útján tájékoztatja a Vállalkozót. Ha az 
ilyen változtatások a Munka elvégzéséhez szükséges időre kihatással vannak, 
vagy ha növelik, illetve csökkentik a Munka költségeit, a felek az alábbiak egyike 
vagy közös alkalmazása útján módosítást eszközölnek.  

 
 23.1.1 A Megrendelő számára elfogadható egyösszegű javaslat, amely minden egyes 

szükséges anyag vagy munkafolyamat részletezett becsült mennyiségét és árát 
is tartalmazza. A Vállalkozó a változásról szóló értesítés kézhezvételét követő 10 
(tíz) munkanapon belül a Megrendelőnek átad a változásra vonatkozó részletes 
tervet az ahhoz kapcsolódó kalkulációkkal és árakkal, valamint a változás miatt a 
Munka elvégzéséhez esetleg szükségessé váló ütemterv módosítást. A 
Vállalkozó a Megrendelő kérése szerint megfelelő részletességgel tételekre 
bontja az árat, lehetővé téve ezzel, hogy a Megrendelő a szükségessé váló 
valamennyi munkát, anyagot és berendezést elemezni tudja, továbbá a 
Vállalkozó ki kell, hogy térjen a Munka minden olyan részletére, amely a 
változásban érintett, függetlenül attól, hogy a változástörlés, kiegészítés vagy 
módosítás eredménye. Az alvállalkozói szerződésekre vonatkozó összegeket a 
Vállalkozónak hasonló részletességgel kell bemutatnia. Továbbá abban az 
esetben, ha a javaslat határidő eltolással is jár, a Vállalkozó át kell, hogy adja a 
határidő eltolását alátámasztó igazolást is. Ha a Megrendelő elfogadja a 
javaslatot, a javaslat módosítja a Szerződéses dokumentumokat és a Vállalkozó 
a Megrendelő mindenkori fizetési eljárásával összhangban benyújtja a fizetésre, 
a javaslat alapján teljesített változások jóváhagyására, törlésekre és/vagy 
kiegészítésekre vonatkozó kérelmeket. 

 
23.1.2 A Szerződéses dokumentumokba korábban belefoglalt Vállalkozói javaslatban 

rögzített árra történő utalással.  
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23.1.3 Hozzáadva: (1) egy olyan összeget, amely a Munka módosítása miatt 
szükségessé váló munka, anyag és berendezés bérlet tényleges nettó 
költségével egyezik meg; (2) egy olyan összeget, amely az (1) olyan 
százalékával egyezik meg, amelyet a Szerződéses dokumentumok 
meghatároznak, vagy ha ilyen nincs, a Megrendelő és a Vállalkozó által 
egyébként kölcsönös megállapodott százalék, amelyek együttesen a Munkán 
történt ilyen változtatásra vonatkozóan teljes kompenzációt biztosítanak, 
beleértve a hasznot és valamennyi általános költséget, úgymint biztosítás, adó, 
felülvizsgálat költsége és más egyéb költséget. A jelen 23.1.3 pont alapján 
végzett további munkákról a Vállalkozó külön nyilvántartást vezet, s azt 
kereskedelmileg ésszerű időben végzett felülvizsgálat céljából hozzáférhetővé 
teszi a Megrendelő számára, továbbá valamennyi, a munka megváltoztatása 
miatti fizetési kérelem mellékleteként a Vállalkozó visszaigazolt bérszámfejtést, 
átvett számlákat és más olyan dokumentumot csatol, amelyet a Megrendelő kér. 
Ha a Szerződéses dokumentumok részeként "kiegészítő Feltételek a Többlet 
Költség/Idő és Lényeges Szerződések számára" elnevezésű dokumentum 
készül, ezen dokumentum szabályozza a jelen 23.1.3 alapján teljesített 
valamennyi munkát. 

 
23.2 A Vállalkozó az alábbiakban meghatározásra kerülő esetek kivételével a jelen 23. 

pont alapján mindaddig nem végez Munka módosítást, amíg a Megrendelő írásban 
jóvá nem hagyta a változásra vonatkozó árat és a Munka elvégzésére vonatkozó 
ütemterv módosítását. A Megrendelő írásbeli jóváhagyásának kézhezvételét 
követően a Vállalkozó körültekintően eljárva elvégzi a változásokat úgy, hogy 
egyebekben a Szerződéses dokumentumok rendelkezéseit szigorúan  betartja. 

 
23.3 A jelen 23. pontban korábban foglaltak érintése nélkül a Megrendelő jogosult 

arra, hogy írásban kifejezetten felhatalmazza a Vállalkozót arra, hogy a 
változásokat a Megrendelő jóváhagyása előtt elvégezze. A Vállalkozó valamely 
változás felülvizsgálata vagy tárgyalása idején nem jogosult a Szerződés 
teljesítését felfüggeszteni, kivéve, ha a Megrendelő a "MEGRENDELŐ 
FENNTARTOTT JOGA A MUNKA FELMONDÁSÁRA" című 8. pont szerint így 
rendelkezik. Abban az esetben, ha a Megrendelő és a Vállalkozó nem tudnak a 
Munka változtatására vonatkozó árban, vagy a változtatás időigényében 
megállapodni, a Vállalkozó a "KÖVETELÉSEK " című 45. pont szerint jár el.  

 
23.4 A Vállalkozó a Munkára vonatkozó szóban közölt változtatásokat nem teljesíti. 

Abban az esetben, ha a Vállalkozó úgy gondolja, hogy a Megrendelőtől kapott 
bármely szóbeli értesítés vagy instrukció megváltoztatja a Munka költségét, 
időigényét vagy teljességét, a Vállalkozó köteles a Megrendelőtől írásbeli 
értesítést vagy instrukciót kérni, és a Vállalkozónak be kell tartania a jelen 23. 
pont és az "KÖVETELÉSEK "- ről szóló 45. pont rendelkezéseit. A Vállalkozónál 
felmerült minden olyan költség, amely abból származik, hogy a Vállalkozó a 
Munka változtatására vonatkozó szóbeli instrukciót teljesített, a Vállalkozó 
költsége, és a Vállalkozó lemond bármely és minden olyan jogról, hogy a szóbeli 
instrukció alapján végrehajtott változtatás eredményeképpen felmerülő többlet 
költség vagy idő miatt a Megrendelővel szemben igényt érvényesítsen.  

 

24. A SZABVÁNYOK  ÉS A RAJZOK KÖZÖTTI  ELTÉRÉSEK 
 

A rajzokon és szabványokon belül vagy azok között előforduló lényeges eltérések vagy 
ellentmondások esetén a Vállalkozó haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, és a 
Megrendelőnek az eltérés vagy ellentmondás feloldására tett javaslatra vonatkozó 
írásbeli egyetértése nélkül a Vállalkozó nem jogosult az eltérés vagy ellentmondás 
korrigálására. 
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25. MŰHELYRAJZOK 
 

25.1 A Vállalkozó köteles valamennyi rajz átadására, ha az átadást a szabványok 
teszik szükségessé, az átadás ésszerűen szükséges a Munkához és/vagy azt a 
Megrendelő kéri. A Vállalkozó először átnézi majd korrigálja az alvállalkozók által 
szolgáltatott rajzokat, mielőtt azokat a Megrendelőnek tovább adja. A Vállalkozó 
minden műhelyrajzot három példányban ad át a Megrendelőnek jóváhagyás 
céljából. A Megrendelői jóváhagyást követően a Vállalkozó végleges, a 
jóváhagyás dátumát is tartalmazó lenyomatokat készít, és azokból 3 (három) 
példányt átad a Megrendelőnek. A Vállalkozó a Munkát csak a Megrendelő által 
"Kivitelezésre jóváhagyva" felirattal ellátott, vagy más hasonló elnevezésű 
jelzéssel ellátott rajzok és szabványok alapján végezheti. Az ilyen jóváhagyás 
nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés alapján fennálló bármely 
kötelezettsége vagy felelőssége alól, és nem jelenti a Megrendelő 
felelősségvállalását a Vállalkozói információ vagy az ilyen dokumentumokban 
foglalt Munka megfelelőségéért vagy helyességéért. Valamennyi tévedést vagy 
mulasztást a Vállalkozónak kell kijavítania összhangban a Szerződéses 
dokumentumokkal, függetlenül a Megrendelő előzetes jóváhagyásától.  

 
25.2 A Vállalkozó a Munka minden olyan területét elvégzi, amelyre vonatkozó 

szabványok és rajzok nincsenek ellátva a "Kivitelezésre jóváhagyásra váró" 
jelzéssel, de nem jogosult a Munka olyan területét vagy részletét teljesíteni, 
amely területre vagy részletre vonatkozó szabvány és rajz "Kivitelezésre 
jóváhagyásra váró" jelzéssel van ellátva mindaddig, amíg a "váró" megjelölés 
törlésre nem kerül és az adott specifikáció és rajz "Kivitelezésre jóváhagyva" 
jelölést nem kap.  

 
25.3 Abban az esetben, ha a szabvány és rajz "Kivitelezésre jóváhagyásra váró" 

felirata a Vállalkozó késedelmét idézi elő az ütemtervhez viszonyítva, a 
Vállalkozó a késedelem kezdetét megelőző minimum 5 (öt) munkanapon belül 
írásban értesíti a Megrendelőt az ilyen késedelemről. 

 
25.4 A Vállalkozó a kivitelezés helyszínén tartja a "Kivitelezésre jóváhagyva" jelzéssel 

ellátott szabványok és rajzok egy teljes és naprakész aktáját. 
 

25.5 A szabványok és rajzok akár a Megrendelő, akár a Vállalkozó vagy akár 
harmadik fél által jelzett hiányosságot tartalmazhatnak bizonyos részletek 
tekintetében. A Vállalkozó a szabványok és rajzok nyilvánvaló szándéka és 
általános célja szerint kell, hogy eljárjon, és a Munka hátrányára nem 
használhatja ki a szabványok és rajzok egyetlen tévedését vagy mulasztását 
sem. 

 
25.6 A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult 

eltérni a szabványoktól és rajzoktól. A Szerződéses dokumentumokban 
hivatkozott szabványokon található jelzések, vagy a Megrendelő által később 
átadott olyan szabványok, amelyeket a Szerződésben hivatkozott rajzok nem 
jelölnek, illetve a Megrendelő által ezt követően átadott szabványok vagy az 
ilyen rajzokon bejelölt, de a szabványokon nem jelölt jelzések úgy tekintendők, 
mintha jelezve vagy említve lettek volna mind a rajzokon, mind a szabványokon, 
és nem tekinthetők ellentmondásosnak. 
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25.7 A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a külön 
megjelölt anyagokat nem helyettesítheti, és a szabványok szerint "hasonló" 
tételeket sem alkalmazhat. 

 

26. ANYAGOK ÉS GYÁRTÁS 
 

26.1 Minden, a Munkába beépített gyártási folyamat, berendezés, anyag vagy árucikk 
a az adott célra saját kategóriáján belül a legjobb minősítésű kell, hogy legyen. A 
megkívánt minőségi standard azonosítására szolgáló, a Szerződéses 
dokumentumokban rögzített kereskedelmi nevek használata azt igényli, hogy a 
Vállalkozó az így azonosított anyagot használja, kivéve, ha az anyag 
helyettesítését a Megrendelő írásban engedélyezi. 

 
26.2 Abban az esetben, ha a Vállalkozó olyan anyagot, gépet, berendezést vagy 

árucikket kíván felhasználni, amely nem került beazonosításra, a Vállalkozó a 
"HELYETTESÍTÉSI FORMA" kitöltésével kéri a Megrendelőtől a helyettesítés 
jóváhagyását. A helyettesítő termék gyártóját a gyártási kapacitásra vonatkozó, 
valamint egyéb releváns információval együtt a Vállalkozó egyértelműen fel kell, 
hogy tüntesse. A Vállalkozó a helyettesítés jóváhagyására irányuló kérelmét az 
ajánlattétel időpontjában, vagy az anyag, berendezés vagy árucikk 
munkavégzés helyére érkezésének határidejét megelőzően kell, hogy benyújtsa, 
elegendő időt hagyva a Megrendelőnek arra, hogy a helyettesítést a Munka 
akadályoztatása nélkül átgondolja és megfontolja. A Vállalkozó a kérelemben fel 
kell, hogy tüntesse minden egyes helyettesítés indokát, valamint a 
helyettesítésből származó költségeltérést, továbbá a Megrendelőhöz történő 
szállítás időpontjában bekövetkező eltérést.  

 
26.3 A Megrendelő jogosult olyan anyagot, gépet, mechanikai vagy egyéb 

berendezést választani, amilyet kíván, de amennyiben a Munka költsége annak 
eredményeként növekedik vagy csökken, hogy a szabványokban meghatározott 
termék helyettesítésére a Megrendelő milyen terméket választ, a Szerződéses 
dokumentumokban meghatározott árat ennek megfelelően kell kiigazítani. 

 
26.4 Ha a szabványok vagy a Megrendelő így kívánja, a Vállalkozó jóváhagyás végett 

a Megrendelőnek átad a Munkába beépítendő anyagokra vagy árucikkre 
vonatkozó minden információt. Ilyen irányú kérelem esetén a Vállalkozó 
jóváhagyás végett az anyagok mintáit is átadja a Megrendelőnek. A gépek, 
berendezések, anyagok vagy árucikkek Megrendelői jóváhagyás nélküli 
beépítése vagy használata azzal a kockázattal jár, hogy azok beépítését vagy 
használatát a Megrendelő később elutasíthatja.  

 
27. MUNKA, MUNKAVÉGZÉS HELYE ÉS ANYAGGAZDÁLKODÁS 
 

27.1 A Vállalkozó a Munka területét köteles mindenkor megtisztítani a felgyülemlett 
hulladéktól és törmeléktől; a kivitelezési anyagokat rendszerezve és elkülönítve, 
mindenfajta károsodástól és értékcsökkenéstől védve a helyszínen raktározni. A 
Munka befejezését követően a Vállalkozó haladéktalanul köteles minden fel nem 
használt, vagy a Megrendelő által biztosított egyéb anyagot visszaadni, és a 
Munka területéről minden szemetet, a Vállalkozó valamennyi szerszámát, 
berendezését, ideiglenesen ott tartott munkaeszközét és többlet anyagát 
elszállítani úgy, hogy a Munka területe és az azt övező környék tiszta és 
használatra kész legyen. Ha bontási munka is történik, a Vállalkozó a 
jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban köteles valamennyi anyagot 
és berendezést a Munka területéről elvinni, kivéve a Megrendelő által kijelölt azon 
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anyagokat és berendezéseket, amelyeket a Vállalkozónak a Megrendelő által 
megjelölt helyre kell szállítania. Ha a Vállalkozó az ilyen irányú kérést követően 
haladéktalanul nem kezdi meg a terület letisztítását, a Megrendelő jogosult a 
tisztítást saját maga elvégezni vagy mással elvégeztetni a Vállalkozó költségére. 

 
27.2 Ha a Vállalkozó a Munka területét nem a fentiekben leírtak szerint és a 

Megrendelő számára ésszerűen kielégítő állapotban tartja, vagy az ilyen irányú 
írásbeli kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul nem kezdi meg a 
letisztítási vagy eltakarítási munkálatokat, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó 
külön értesítése nélkül a letisztítási és eltakarítási munkálatokat a Vállalkozó 
nevében, felelősségére és költségére elvégezni. A Megrendelő jogosult az 
elszállított anyagokat egy általa választott helyre a Vállalkozó nevében, 
felelősségére és költségére lerakni. A Megrendelő az ilyen lerakás helyéről 
haladéktalanul értesíti a Vállalkozót. A Vállalkozó köteles haladéktalanul 
megtéríteni a Megrendelő eltakarításból, tisztításból és elraktározásból származó 
költségét.  

 
27.3 A Vállalkozó a Munka részleteit úgy ütemezi és koordinálja, hogy a Szerződéses 

dokumentumokban foglalt ütemterv követelményeket tartani tudja. A jelen 
Szerződés megkötése lehetőségének elnyerését követő 30 (harminc) naptári 
napon belül és az első teljesítési fizetési számla benyújtását megelőzően a 
Vállalkozó jóváhagyás végett átad a Megrendelőnek egy részletezett ütemtervet, 
amely tartalmazza azt a sorrendet, amelyben a Vállalkozó a Munkát végezni 
kívánja, a Munka minden egyes elkülöníthető részére vonatkozó kezdő és 
teljesítési napokat, munkaerő igény előrejelzést, anyagbeszerzéseket és szállítási 
terveket, illetve a Megrendelő által meghatározott más információt. A 
Vállalkozónak ragaszkodnia kell a Megrendelő által jóváhagyott ütemtervhez, és 
részt kell vennie a Megrendelő által összehívandó beütemezett kivitelezési és 
koordinációs megbeszéléseken. 

 
27.4 A Munka elvégzése során a Vállalkozó a Megrendelőnek a tényleges állapotról 

időszakonként helyzetjelentést, továbbá naprakésszé tett ütemtervet ad át, ha ez 
utóbbit a Megrendelő vagy a Szerződéses dokumentumok előírják vagy 
megkövetelik. Abban az esetben, ha a Vállalkozó Munkavégzése nincs 
összhangban az adott teljesítésre előírt ütemtervvel, a Megrendelő jogosult 
írásban a Vállalkozótól kérni, hogy az az ütemterv tartására vonatkozó tervet 
nyújtson be, vagy írásban rögzítse azokat a lépéseket, amelyeket az ütemtervvel 
való összhang megteremtése érdekében tenni kell, és/vagy a Megrendelő jogosult 
a Szerződéses dokumentumok szerinti egyéb jogorvoslattal élni. Ezt követően a 
Vállalkozó a Megrendelőre háruló többlet költség vagy kiadás nélkül köteles 
megtenni a lemaradás megszüntetéséhez szükséges lépéseket. 

 
27.5 A Vállalkozó tisztában van azzal, hogy egyidejűleg a Megrendelő, más szerződők 

és alvállalkozók is dolgozhatnak a munkaterületen. A Vállalkozó köteles a 
Megrendelővel és egyéb szerződőkkel egyeztetni annak érdekében, hogy a 
projekt, mint egész a legkisebb késedelemmel haladjon előre. A Megrendelő 
fenntartja a jogot, hogy a Vállalkozó részére ésszerű utasítást adjon a Munka 
Vállalkozó által végzett részének olyan időbeli sorrendben történő ütemezésére, 
amely lehetővé teszi a többiek teljesítésével történő összeütközés elkerülését.  

 
27.6 A Szerződéses dokumentumok eltérő rendelkezése hiányában, a Vállalkozó 

köteles a Munkát a munkaterületen a Megrendelő által meghatározott 
munkakezdési és befejezési, vagy a Megrendelő által jóváhagyott más 
időpontokkal összhangban végezni. A Vállalkozó előre tervezett túlóráját a 
Megrendelőnek írásban jóvá kell hagynia. A Vállalkozó köteles előzetesen írásban 
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tájékoztatni a Megrendelőt bármely olyan véletlenszerű túlóráról, amikor a 
Vállalkozó adott helyen elvégzendő, szét nem választható munkafolyamatok, 
valamint élet- és/vagy vagyonvédelem miatti szükséghelyzetben végez munkát. A 
túlóra, akár előre tervezett, akár véletlenszerű, a Vállalkozó díjazását nem növeli, 
kivéve, ha a Megrendelő kifejezetten, írásban jóváhagyta a kompenzációt (további 
vagy egyéb). Abban az esetben, ha a Megrendelő előre jóváhagyja a Vállalkozó 
túlóráért való kompenzációját, az ilyen külön jóváhagyott kompenzáció nem 
haladhatja meg a Vállalkozó tényleges költségét, az csak a kormányszervek által 
előírt és a dolgozóknak ténylegesen kifizetett kompenzáció által meghatározott 
munkabérből, egyéb juttatásból és bérköltségből állhat. A fizetési összeg 
meghatározása érdekében a Vállalkozó a Megrendelő számára ésszerűen 
kielégítő formában és tartalommal átadja a kifizetést alátámasztó 
dokumentumokat a Megrendelő igazolása és jóváhagyása végett. 

 
27.7 A Vállalkozó a Munka végzéséhez megfelelő számú képzett és alkalmas felügyelő 

személyzetet, szakembert és egyéb személyt biztosít. A Vállalkozó nem jogosult 
arra, hogy a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Munka 
végzésétől felügyelő személyzetet vagy kulcsembereket vonjon el vagy helyezzen 
át. 

 
27.8 A Megrendelő által bármilyen okból (kivéve természetesen a jogszabályok által 

tiltott megkülönböztetési szempontokat), a Megrendelő egyedüli belátása szerint 
kifogásolt Vállalkozói alkalmazottakat a Vállalkozó a Megrendelő kérelmét 
követően haladéktalanul köteles a munkaterületről elvonni, és a Megrendelőre 
háruló többlet költség nélkül azokat haladéktalanul helyettesíteni, hozzátéve 
azonban, hogy a Megrendelő köteles az ilyen döntésének indokát írásbeli 
értesítés formájában is.  

 
27.9 A Megrendelő ilyen irányú kérelme esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek 

átadni az alvállalkozók, a Vállalkozó területen dolgozó munkavállalóinak, valamint 
a Munkában részt vett vagy résztvevő más személyek nevét és címét. 

 
27.10 A Vállalkozó egyetért azzal, hogy a Vállalkozó által a munkaterületen a Munka 

teljesítésére alkalmazott valamennyi munkavállaló, a Vállalkozó megbízottjai 
és/vagy alvállalkozói a Megrendelő vagy más vállalkozók által alkalmazott 
munkavállalókkal harmonikusan együttműködve és összhangban dolgoznak. 
Ha a Vállalkozónak tudomására jut, hogy valamely tényleges vagy potenciális 
munkaügyi vita késlelteti vagy késleltetéssel fenyegeti a Munka határidőben 
történő teljesítését, a Vállalkozó haladéktalanul értesíti erről a Megrendelőt 
minden releváns információ megadásával. 

 
27.11 A Vállalkozó köteles szigorúan betartani a Megrendelőnek a Vállalkozó, a 

Vállalkozó munkavállalói, megbízottjai és alvállalkozói által a munkaterületen 
történő munkavégzésre vonatkozóan kiadott szabályai rendelkezéseit. A 
Vállalkozó biztosítani köteles, hogy a Vállalkozó felügyelő személyzete, 
munkavállalói, megbízottjai és alvállalkozói a munkaterületen szigorúan 
betartsák ezen szabályokat. A Megrendelő fenntartja magának azt a jogot, hogy 
ezen szabályokat időről időre felülvizsgálja, és a Vállalkozó köteles a felülvizsgált 
szabályokat a fentiekkel összhangban betartani.  

 
27.12 A Vállalkozó a legjobb gyakorlatnak megfelelően és a Megrendelőre háruló 

többlet költség nélkül mindenkor köteles a Munka teljesítéséhez a Vállalkozó 
által használt anyagokat és berendezéseket megóvni és megőrizni az időjárás, 
tűz, lopás, ismeretlen körülmények közötti eltűnés vagy más hasonló esemény 
miatti károsodástól, veszteségtől. 
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27.13 A Vállalkozó a legjobb gyakorlatnak megfelelően és a Megrendelőre háruló 

többlet költség nélkül mindenkor köteles a Megrendelőnek vagy másnak a 
munkaterületen lévő berendezését és anyagát (akár raktározott, akár beépített), 
útburkolatát, létesítményeit, illetve bármely és minden más dolgát a Vállalkozó 
működésének betudható károsodástól megóvni.  

 
27.14 A Vállalkozó felelősséget vállal a Munkában, vagy a Vállalkozó, illetve az álta-

la alkalmazott alvállalkozók anyagaiban vagy berendezéseiben bekövetkező 
minden kárért, veszteségért, és minden olyan, a Megrendelővel szemben tá-
masztott igényért, kárért, veszteségért, indított keresetért, vagy ehhez hasonló 
követelésért, amely az ilyen veszteség vagy kár kijavításához, helyrehozata-
lához vagy jóvátételéhez kapcsolódik, a Megrendelő azonban felel gondatlan-
ságáért, vétkes mulasztásáért és szándékos magatartásáért.  

 
27.15 A Vállalkozó által a munkaterületen történő saját használatra beszerzett vagy 

biztosított Vállalkozói berendezés mindenkor kifogástalan működési állapot-
ban, a kitűzött célra megbízhatóan alkalmas, a Munka biztonságos, jogszerű, 
engedélyezett és hatékony elvégzésére  megfelelő kell, hogy legyen. A Meg-
rendelő időről időre jogosult az ilyen berendezéseket ellenőrizni. A Vállalkozó 
bármely olyan berendezését, amely a Megrendelő megítélése szerint nem fe-
lel meg a fentieknek, a Vállalkozó köteles haladéktalanul kicserélni és a Meg-
rendelő számára elfogadható berendezéssel helyettesíteni a Megrendelőre 
háruló többlet költség és a Munka Vállalkozó általi elvégzésének késedelme 
nélkül. A Megrendelőnek a berendezések felülvizsgálatára vonatkozó joga, il-
letve annak gyakorlása nem mentesíti a Vállalkozót olyan igények és/vagy 
károk (akár személy elleni, akár vagyon elleni károkról is legyen szó) alól, 
amely annak a következménye, hogy a Vállalkozó nem tartotta be a jelen 
27.15 pont rendelkezéseit. 

 
27.16 A Vállalkozó feladata, hogy az általa szolgáltatott anyagok és berendezések 

munkaterületre történő szállításáról gondoskodjon. Az ilyen szállítmányok 
címzettjének önmagát kell megjelölnie a projekt címének megadásával úgy, 
hogy a fuvardíjat előre maradéktalanul kifizeti. A Vállalkozó a szállítmány céljára 
beraktározási megállapodásokat köt a fuvarozóval.  

 
27.17 A Vállalkozó a Munka céljára érkező minden nagyobb berendezés és anyag 

szállítmányról előzetesen írásban tájékoztatja a Megrendelőt, és összehangolja a 
Megrendelővel a szállítmány érkezését, kirakását és a fuvarozó eszközeinek a 
munkaterületről történő kiengedését. A Vállalkozó haladéktalanul kirakja a 
szállítmányt és útjára bocsátja a fuvarozó eszközeit. Abban az esetben, ha a 
Vállalkozó képtelen a szállítmány haladéktalan kirakására, a szállítmány érkezése 
előtt legalább 10 (tíz) munkanappal értesíti erről a Megrendelőt. A Megrendelő saját 
választása szerint jogosult a szállítmány kirakására, vagy megállapodást köthet 
harmadik személlyel a szállítmány kirakására a Vállalkozó felelősségére és 
költségére. A Vállalkozó haladéktalanul kifizeti a Megrendelőnek az ilyen kirakás 
költségét. 

 
27.18 A Vállalkozó átveszi a Megrendelő által szolgáltatott anyagokat és berendezé-

seket a Megrendelő meghatalmazott képviselője jelenlétében, és az anyagok 
és berendezések mennyiségét a Vállalkozó és a Megrendelő együttesen el-
lenőrzi. Az ilyen anyagok és berendezések megérkezését és átvételét írásban 
kell dokumentálni, és a Vállalkozó az ilyen anyagok és berendezések átvételét 
és elfogadását a Megrendelő számára ésszerűen elfogadható formanyomtat-
vány kitöltésével igazolja.  
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27.19 A Megrendelő az általa szolgáltatott anyagok és berendezések látható 

károsodását a szállítmány Vállalkozó általi elfogadása előtt jelzi. Ha a Vállalkozó 
már elfogadta az ilyen anyagok és berendezések átvételét, a Vállalkozó vállalja 
a felelősséget az ilyen anyagok és berendezések bármely károsodásáért vagy 
hiányáért. Amennyiben a Vállalkozó nem fogadja el az ilyen szállítmányt, a 
Megrendelő köteles megfelelő időn belül új anyagot és berendezést átadni a 
Vállalkozónak.  A Vállalkozó értesíti a Megrendelőt minden olyan többlet 
anyagról és berendezésről, amelyet a Megrendelő adott át a Vállalkozónak, és 
minden további kompenzáció nélkül együttműködik a Megrendelővel az ilyen 
többlet anyag vagy berendezés Megrendelő által meghatározott helyre történő 
lerakásában. A Vállalkozó értesíti a Megrendelőt a Szerződés alapján fennálló 
olyan anyag vagy berendezés hiányról vagy igényről, amelyet a Megrendelőnek 
megfelelő időben kell biztosítania, hogy az ilyen anyagok és berendezések a 
Vállalkozó rendelkezésére álljanak. Abban az esetben, ha a Megrendelő által 
szolgáltatott anyagok és berendezések nem megfelelőek, a Vállalkozó erről 
haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. A Vállalkozó minden ésszerű lépést 
megtesz annak érdekében, hogy elkerülje az ilyen alkalmatlanság vagy a 
Megrendelő által szolgáltatandó anyagok és berendezések hiánya miatti 
készenléti időt, és az alkalmatlanság kiküszöböléséig, vagy a hiányzó anyagok 
és berendezések beszerzéséig a Munka egyéb részeit folytatja.  

 
27.20 A jelen Szerződés szerint a Munka céljára a Vállalkozó által szolgáltatott 

anyagokra és berendezésekre vonatkozó korlátozástól mentes Vállalkozói 
tulajdonjog a jelen Szerződés eltérő rendelkezése hiányában az adott anyag 
vagy berendezés Munkába történő beépítésével a Megrendelőre száll át. A 
Vállalkozó biztosítja, hogy azok az eladók és beszállítók, akiktől a Vállalkozó az 
általa szolgáltatott anyagokat és berendezéseket beszerzi, az ilyen termékekre 
vonatkozóan tulajdonjogot nem tartanak fenn, illetve a termékekre vonatkozó 
jogcímet nem terhelik meg. 

 
27.21 A 27.20 pontban foglalt rendelkezésektől függetlenül, a Vállalkozó Munkára 

vonatkozó őrzési, felügyeleti, ellenőrzési joga mindaddig a Vállalkozónál marad, 
amíg a Megrendelő a Munkát írásban teljesítésként át nem vette, és csak az 
írásbeli átvételt követően száll át a Megrendelőre, kivéve, ha a Megrendelő 
írásban értesíti a Vállalkozót arról, hogy ennél korábbi időpontban átvállalja az 
őrzési, felügyeleti, ellenőrzési feladatokat. A Munkának a "BIRTOK" című 32.1 
pont szerinti birtokba vétele nem jelenti a Munka feletti őrzési, felügyeleti, 
ellenőrzési jogok átszállását mindaddig, amíg a Megrendelő a Munkát írásban 
teljesítésként el nem fogadta és át nem vette, vagy amíg a Vállalkozó az 
átvállalásról a fentiek szerinti értesítést nem kapott. 

 
28. MUNKAVÁLLALÓK 
 

A Vállalkozó mindenkor a magyar Munka Törvénykönyve és a magyar munkaügyi 
előírások szerint köteles eljárni. 
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29. SÉRÜLT MUNKA 
 

A Vállalkozó felelős az új Munkában, illetve a meglévő létesítményekben, épületben, 
ingó vagyonban és egyéb tartozékban bekövetkező olyan károsodásért, amelyet a 
Vállalkozó munkásai vagy alvállalkozói okoznak. A Vállalkozó saját költségére és 
kiadására haladéktalanul olyan állapotba hozza az ilyen létesítményeket, épületeket, 
ingó vagyont vagy egyéb tartozékot, mint amilyenben azok a károsodás bekövetkezése 
előtt voltak. A Megrendelő mindaddig visszatarthatja a Vállalkozónak e Szerződés 
alapján járó bármely összeg kifizetését, amíg az helyreállítási kötelezettségét nem 
teljesíti 

 

30. ÉRTÉKTÁBLÁZAT 
 

A Szerződéses dokumentumok aláírását megelőzően a "sikeres pályázó" "Értéktáblázatot" 
ad át, amely tartalmazza a Munka különböző egységeit. Az Értéktáblázat összesíti a 
Szerződéses dokumentumokban felsoroltakra vonatkozó teljes árat és a Megrendelő általi 
jóváhagyást követően a Megrendelő jogosult a részletfizetések meghatározásánál azt alapul 
felhasználni. Minden fizetési igény benyújtásakor a Vállalkozó egy naprakésszé tett 
Értéktáblázatot is átad, amely tartalmazza minden egyes tétel készültségi fokát.  

 
31. BIZTONSÁG 
 

31.1 A Vállalkozó megteszi a szükséges biztonsági és elővigyázatossági lépéseket és 
biztosítja a jogszabályok, szabályozások, szokványok vagy a szokásos gyakorlat 
által előírt, a Megrendelő berendezéseivel vagy létesítményeivel kompatibilis 
minden olyan berendezést, amely ahhoz szükséges, hogy megakadályozza a 
Munka teljesítéséből származó vagyon és személykárosodást, sérülést vagy 
betegséget. A Vállalkozó szigorúan betartja az olyan egészségre és biztonságra 
vonatkozó munkahelyi előírásokat, önkormányzati vagy általános érvényű 
jogszabályokat, rendelkezéseket és szabályokat, amelyek a Vállalkozóra vagy a 
Munkára érvényesek, és a Vállalkozó szavatolja, hogy a Munka teljesítésével 
kapcsolatban általa szolgáltatott valamennyi anyag, berendezés vagy 
létesítmény, legyen az akár ideiglenes, akár állandó, az ilyen szabályokkal 
összhangban állnak. Mindazon idő alatt, amikor a Vállalkozó bármely 
munkavállalója, ügynöke vagy alvállalkozója a Megrendelő területén tartózkodik, 
a Vállalkozó a Munka teljesítésével kapcsolatban betartja ezen szabályokat. A 
Vállalkozó kizárólagos felelőssége, hogy a munkavállalókat, megbízottakat, 
alvállalkozókat megfelelő biztonságvédelmi képzésben, oktatásban, 
betanításban részesítse, és munkavégzésre biztonságos helyet biztosítson, és a 
Vállalkozó ellenőrzi a Megrendelő azon helyiségeit, ahol a Vállalkozó 
munkavállalói, megbízottjai vagy alvállalkozói jelen vannak vagy jelen lehetnek, 
és haladéktalanul megteszi a lépéseket az olyan körülmények kijavítására, 
amelyek nem biztonságosak a munkavégzés számára, vagy azzá válhatnak. A 
Vállalkozó bármely módon kártalanítja a Megrendelőt, annak vezetőit,  
munkavállalóit és megbízottjait bármely és minden olyan igénnyel, veszteséggel, 
kárral vagy kötelezettséggel szemben, amely amiatt keletkezik, hogy a 
Vállalkozó elmulasztotta az ezen pont szerinti eljárást, függetlenül attól, hogy a 
Megrendelő esetleg hasonló mulasztást követett el. A Megrendelő kérheti a 
Vállalkozótól, hogy mozdítsa el azon munkavállalóit vagy megbízottjait, akik a 
biztonsági szabályokat megszegték, és a Vállalkozó haladéktalanul eleget tesz 
az ilyen elmozdításnak. 

 
31.2 Elsősegélynyújtáson kívüli orvosi ellátást igénylő balesetet, sérülést vagy 

betegséget, a Megrendelő vagy a Vállalkozó vagyonát ért kárt és a tűzesetet a 
Vállalkozó az esemény bekövetkezésekor szóban jelenti a Megrendelőnek. A 
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Megrendelő számára ésszerűen kielégítő formájú és tartalmú írásbeli jelentést a 
Vállalkozó közvetlenül az egyes események bekövetkezése után ad. 

 
31.3 A vonatkozó szabályozó hatóságok által elfogadható formában és tartalommal a 

Vállalkozó a munkaterületen bekövetkező balesetekről, sérülésekről és 
megbetegedésekről statisztikai kimutatást készít, amelyet a Megrendelő átnéz, 
és amelyet a Vállalkozó megtekintésre készen tart, és a Megrendelő írásbeli 
kérelmét követően neki elküld. 

 
31.4 A Vállalkozó átad a Megrendelőnek egy biztonsági adatlapot, amelyben a Vállalkozó 

feltünteti a Megrendelő területére szállított bármilyen típusú vegyszereket.  
 
31.5 A Megrendelő megad a Vállalkozónak minden információt, amely ésszerűen 

szükséges a Vállalkozó számára, hogy a Munkán dolgozókat a veszélyes 
anyagokról tájékoztassa.  

 
32. BIRTOK 
 

32.1 A Megrendelő rendelkezik azzal a joggal, hogy a Vállalkozó munka és raktár 
területére bemenjen, és birtokba vegye vagy használja a Vállalkozó Munkájának 
teljesen vagy részben befejezett olyan részeit, amelyeket a Megrendelő a saját 
maga működése szempontjából szükségesnek tart. Abban az esetben, ha a 
Megrendelő a fenti jogát gyakorolni kívánja, erről írásban értesíti a Vállalkozót. 
Az ilyen jog gyakorlása vagy az ilyen használat nem tekinthető a Vállalkozó 
Munkája átvételének és elfogadásának.  

 
32.2 Ha a Vállalkozó a Munkát (vagy annak elkülöníthető részét) teljesen befejezettnek 

tekinti, beleértve a Szerződéses dokumentumokban meghatározott ellenőrzések, 
tesztek és dokumentáció ésszerűen kielégítő teljesítését is, a Vállalkozó ezt követő 
10 (tíz) munkanapon belül Teljesítési Értesítést ad át a Megrendelőnek, amelyben 
meghatározza a teljesített Munkát és a teljesítés időpontját. Az ilyen Teljesítési Ér-
tesítés kézhezvételét követő 10 (tíz) naptári napon belül a Megrendelő jogosult a 
Munkát a Szerződésben meghatározott minőségvizsgálat rendje szerint megvizs-
gálni, és vagy elutasítja a Teljesítési Értesítést és meghatározza a Munka hibás 
vagy be nem fejezett részeit, vagy írásbeli Elfogadási Értesítést ad át a Vállalkozó-
nak, amely tartalmazhat olyan korlátozást, hogy az ilyen értesítés kiadása kizárólag 
a végső fizetés céljait szolgálja, vagy az a végső fizetésre és elfogadásra is vonat-
kozik. 

 
32.3 Abban az esetben, ha a Megrendelő elutasítja a Teljesítési Értesítést és 

meghatározza a Munka hibás vagy be nem fejezett részeit, a Vállalkozó 5 (öt) 
munkanapon belül a Megrendelő felülvizsgálata és jóváhagyása céljából átad 
egy olyan ütemtervet, amely valamennyi hiba javítását és/vagy a Munka 
befejezését részletezi, és emellett megkezdi a Munka hibás vagy befejezetlen 
részeinek kijavítását. Ezt követően a Vállalkozó ismét írásbeli Teljesítési 
Értesítést ad át a Megrendelőnek, amely tartalmazza a Munka új teljesítési idejét 
a Munka hibás és befejezetlen részei kijavításának idejére alapítva. Az iménti 
eljárás mindannyiszor alkalmazandó és lefolytatandó, amíg a Megrendelő a 
végső fizetés és elfogadás céljára írásbeli Elfogadási Értesítést nem ad. 

 
32.4 A Megrendelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a 

Teljesítési Értesítésre reagáljon, de a Megrendelő arra vonatkozó késedelme, 
hogy a Munkát megvizsgálja vagy elutasítsa, vagy a fentiekben meghatározott 
Teljesítési Értesítést elutasítsa nem tekinthető a Munka Megrendelő általi, 



Hatálybalépés ideje: 2023. január 9.                                  MGEP-SZ2021/82. számú Szabályzat 
 

 36/23 

bármely célra történő elfogadásának, s nem jelenti a Teljesítési Értesítés 
elfogadását vagy az azzal való egyetértést.  

 
33. FIZETÉSEK 
 

33.1 A Megrendelő a Szerződéses dokumentumok rendelkezéseivel összhangban 
fizetést teljesít a Vállalkozó felé a Vállalkozó által elvégzett Munkáért. 

33.2 A Megrendelő jogosult az egyébként esedékes fizetések visszatartására ki nem 
javított hibás Munka; benyújtott igény, vagy arra vonatkozó jogos félelem esetén, 
hogy a Vállalkozó a még ki nem fizetett egyenleg alapján nem tudja a 
Szerződést teljesíteni. Az iménti okok megszüntetését követően a Megrendelő 
köteles a visszatartott kifizetéseket haladéktalanul teljesíteni. Ha az iménti okok 
kiküszöbölésére nem kerül sor, a Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítését 
követően jogosult azokat a Vállalkozó kizárólagos költségére és kiadására 
kijavítani. 

33.3 Minden Fizetési Kérelemnek mutatnia kell azt, hogy a Munka a Vállalkozó által 
megjelölt és igazolt mértékig elkészült, hogy a Vállalkozó legjobb tudomása, 
információja és meggyőződése szerint a Munka minősége a Szerződéses 
dokumentumokban rögzítettekkel megegyezik (figyelembe véve a Munkának, 
mint működő egésznek a lényeges befejezést követő értékelését, a Szerződéses 
dokumentumok alapján előírt utólagos teszteredményeket, valamint az 
Igazolásban meghatározott bármely egyéb kvalifikációt); és hogy a Vállalkozó az 
igazolt összeg kifizetésére jogosult. 

33.4 A Szerződéses dokumentumok kifejezetten eltérő rendelkezése kivételével, a 
Megrendelő a Szerződéses dokumentumokban meghatározott árat egyösz-
szegben fizeti meg a Munkára vonatkozó Elfogadási Értesítés kiadását köve-
tően a megfelelően kiállított számla általa történő kézhezvételét követő 30 
(harminc) naptári napon belül, figyelembe véve azt az esetet, ha a Szerződé-
ses dokumentumok ettől eltérő fizetési ütemezést állapítanak meg, a Tulajdo-
nost megilleti az alább rögzített 33.5.2 pontban hivatkozott 10%-os összeg 
visszatartásának lehetősége. 

33.5 Abban az esetben, ha a Szerződéses dokumentumok nem az egyösszegben 
történő fizetési módot írják elő, a Vállalkozó a kivitelezési fázisokra előírt 
határnaptól számított 5 (öt) naptári napon belül külön számlákat ad át a 
Megrendelőnek az alábbiak szerint:   

 
33.5.1 A Munka adott kivitelezési fázisában a Vállalkozó által a kivitelezési számlázási 

időszakban elvégzett Munkára vonatkozó számlák (beleértve a Megrendelő által 
jóváhagyott, és a "Változások" elnevezésű 23. pont szerint formálisan eszközölt 
változásokat). Hónapról hónapra a kivitelezési fázisokra előírt határnapok követik 
a Vállalkozó adott kivitelezési fázisra vonatkozó számláit. A fizetés ténye 
semmilyen körülmények között sem tekinthető a Munka elfogadásának. 

 
33.5.2 A Megrendelő által jóváhagyott és a Vállalkozó által elvégzett plusz vagy módosított, 

de a számlázás időpontjában a Szerződéses dokumentumokhoz formálisan 
eszközölt változtatás révén hozzá nem adott Munkára vonatkozó külön számlák. A 
Megrendelő jogosult az ilyen számlák tekintetében 10%-ot visszatartani.  
 

33.5.3 A Megrendelő a Vállalkozó kérésére és a Vállalkozó által kiállított Előleg Számla 
alapján jogosult a Vállalkozónak előleget fizetni, kizárólag abban az esetben, ha a 
Vállalkozó az előleg összegével megegyező nagyságú bankgaranciát ad át a 
Tulajdonosnak. 

 
 33.5.4 Végleges és/vagy Visszatartási Számla, amelynek benyújtására azt követően 

kerül sor, hogy a Vállalkozó a Munkát befejezte, azt a Megrendelő elfogadta, és 
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a Vállalkozó a Szerződés minden pontját betartotta. Ez a számla tartalmazza a 
Kivitelezésre Meghatározott, valamint További Munkára vonatkozóan kiállított 
valamennyi számlát tételenként felsorolva számlaszám, kiállítás napja, bruttó 
összeg, visszatartott összeg és a visszatartott és esedékes teljes összeg szerint. 
A számlának ugyancsak tartalmaznia kell, akár mellékletként a Munka 
elfogadásáról szóló, a Megrendelő aláírásával ellátott igazolást, valamint a 34.5 
ponttal összhangban kiadott igazolást és feloldást. Vonatkozó jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában a végső fizetés a Munka teljesítését és elfogadását 
követő legalább 35 (harmincöt) naptári napon belül történik, de semmilyen 
körülmények között nem történhet korábban, mint a Megrendelő számára 
ésszerűen kielégítő számla és alátámasztó dokumentáció Megrendelő általi 
átvételét követő (30) harminc napon belül. A végső fizetés nem mentesíti a 
Vállalkozót a Szerződéses Dokumentumokban rögzített Szerződéses 
szavatossági nyilatkozatok szerinti kötelezettségei alól. 

 
33.6 A Vállalkozó minden számlát a Megrendelő számára ésszerűen kielégítő for-

mában állít ki. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a Szerződéses dokumen-
tumokkal összhangban olyan számlát bocsát ki, amely olyan Munkára vonat-
kozik, melyet teljes ellenérték vagy egységár/egység árszint alapon végeztek 
el, a Vállalkozó csatolja a minden egyes munka- és költségelem alátámasztá-
sára szolgáló dokumentumokat. Minden olyan benyújtott számlát, amely nincs 
összhangban a Szerződéses dokumentumok feltételeivel, beleértve a formai 
követelményeket, valamint az alátámasztó dokumentumokat, a Megrendelő 
visszaadhat a Vállalkozónak. A megfelelő számla ismételt kiállításának költ-
ségei a Vállalkozót terhelik. 

  
33.7 A Vállalkozó esedékességkor megfizeti, illetve a Szerződéses 

dokumentumokban rögzített kompenzáció tartalmaz minden adót, terhet, díjat, 
ÁFÁ-t és egyéb olyan, bármilyen típusú kötelezettséget, amelyet a hatóságok 
megállapítanak, és amely a Munka teljesítésére és a Szerződéses 
dokumentumokra vonatkozik. 

 
33.8 Ha a Vállalkozó számlája egységáron elvégzett Munkáért járó kompenzációt 

tartalmaz, a Vállalkozó átadja a teljesített "egységek" Szerződéses 
dokumentumok szerinti meghatározását, amely meghatározást a Megrendelő 
számára ésszerűen kielégítő formájú és tartalmú dokumentumokkal támaszt alá. 
Az iménti dokumentumok Megrendelő általi áttanulmányozása után a 
Megrendelő írásban vagy elfogadja a Vállalkozó "egységekre" vonatkozó 
meghatározását, vagy a saját "egység" meghatározásáról tájékoztatja a 
Vállalkozót. Ha a Vállalkozó úgy véli, hogy a Megrendelő nem állapította meg 
helyesen a teljesített egységeket, a Vállalkozó az "KÖVETELÉSEK " elnevezésű 
45. pont szerint jár el. 

 
33.9 Ha a Vállalkozó számlája megtérítendő áron elvégzett Munkáért járó 

kompenzációt tartalmaz és erre a Szerződéses dokumentumok lehetőséget 
biztosítanak, a Vállalkozó az így kiszámlázott minden költséget, kiadást és 
egyéb összeget berendezés átvételi igazolásokkal, eltöltött időt igazoló 
dokumentumokkal, kifizetett számlákkal, átvételi elismervényekkel és más olyan 
dokumentumokkal igazol és támaszt alá, amelyek a Megrendelő számára 
ésszerűen kielégítőek. 

 
33.10 A Vállalkozó a végső kifizetést követő 2 (két) évig ésszerűen kielégítő nyilván-

tartást őriz meg az általa egységáron, megtérítendő áron, vagy a Megrendelő 
által írásban jóváhagyott más megtérítési módon elvégzett Munkára, valamint 
azt alátámasztó számlákra vonatkozóan. A Megrendelő a szokásos üzleti 
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órákban jogosult az ilyen nyilvántartásokat és számlákat felülvizsgálni, lemá-
solni és ellenőrizni a Munka végzése, valamint a fenti 2 (két) éves időtartam 
alatt abból a célból, hogy a teljesített "egységeket" és/vagy felmerült költsége-
ket áttanulmányozza; hozzátéve azonban, hogy a Megrendelő az ilyen felül-
vizsgálatot legalább 2 (két) munkanappal megelőzően köteles értesíteni a Vál-
lalkozót az ilyen felülvizsgálatról és/vagy ellenőrzésről. 

 
33.11 A Megrendelő saját jogainak vagy jogorvoslatainak korlátozása, vagy az azokról 

való lemondás nélkül jogosult arra, hogy a Szerződéses dokumentumokkal 
(vagy a Megrendelővel fennálló bármely más szerződéssel) kapcsolatban a 
részéről a Vállalkozó felé esedékes összegekbe időről időre beszámítsa a 
Vállalkozó Megrendelővel szemben fennálló tartozását. 

 
33.12 A Megrendelő által teljesített minden fizetés módja: banki átutalás. 

 
34. ZÁLOGJOGOK 
 

34.1 A jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben köteles a Vállalkozó 
kártalanítani a Megrendelőt minden olyan igénnyel, követeléssel, kérelemmel 
vagy keresettel szemben, legyen az bármilyen típusú is, amely a Vállalkozó vagy 
annak alvállalkozói által nyújtott szolgáltatással, végzett munkával, szolgáltatott 
berendezéssel vagy anyaggal kapcsolatban keletkezett, továbbá az 
anyagmozgatók, építőanyag kereskedők, mechanikusok javára fennálló olyan 
zálogjoggal szemben, amely a Vállalkozó vagy annak alvállalkozói által nyújtott 
szolgáltatással, végzett munkával, szolgáltatott anyaggal kapcsolatban 
keletkezett. A Vállalkozó a munkaterületül szolgáló ingatlant mindenféle olyan 
zálogjogtól, igénytől és tehertől mentesen köteles tartani, amelyet jogszabályok 
biztosítanak azon személyek számára, akik anyagot, berendezést, szolgáltatást 
vagy más olyan vagyoni értékű dolgot nyújtanak, amelynek célja, hogy az 
ingatlan és annak felépítményei értékét növelje vagy azokat módosítsa, és 
amely zálogjoggal a Vállalkozó esetleg rendelkezik a Megrendelő helyiségei 
vagy ingatlana, illetve a Megrendelő Vállalkozóval szemben fennálló pénzügyi 
tartozása tekintetében, és amely zálogjog a Munka Szerződéses dokumentumok 
szerinti, Vállalkozó vagy annak alvállalkozói általi teljesítésével kapcsolatban 
keletkezik. 

 
34.2 A Vállalkozó saját maga, az alvállalkozók, építőanyag kereskedők, munkások és 

minden más olyan személy tekintetében, akik a Munka bármely része 
tekintetében munkát végeztek, szolgáltatást nyújtottak, anyagot bocsátottak 
rendelkezésre a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben lemond 
arról a jogról, hogy a jelen Szerződés alapján nyújtott szolgáltatás, végzett 
munka vagy rendelkezésre bocsátott anyagra vonatkozóan zálogjogi vagy ehhez 
hasonló igényt, kérelmet terjesszen be, illetve lemond a már beterjesztett ilyen 
igényről vagy kérelemről.  

 
34.3 A Vállalkozó köteles mindenkor haladéktalanul fizetni minden olyan 

szolgáltatásért, anyagért, berendezésért és más olyan munkáért, amelyet a 
Munka teljesítése során felhasznált vagy igénybe vett, és saját költségén köteles 
a Megrendelő helyiségeit, a Megrendelő vagy bármelyikük  ingatlanát a 
fentiekben említett bármely és minden olyan zálogjogtól és igénytől mentesen 
tartani, amely a Munka teljesítése során a Vállalkozó vagy annak munkavállalói, 
építőanyag kereskedői, alvállalkozói által nyújtott szolgáltatással, végzett 
munkával vagy rendelkezésre bocsátott berendezéssel vagy anyaggal 
kapcsolatban merült fel. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a Megrendelőnek az 
ilyen zálogjog megszüntetésére felhívó írásbeli értesítésnek kézhezvételét 
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követő 5 (öt) munkanapon belül nem szünteti meg a Megrendelő helyiségei, a 
Megrendelő vagy bármelyikük ingatlanán fennálló, a Munka teljesítésével 
kapcsolatos ilyen zálogjogokat, a Megrendelő választása szerint jogosult az ilyen 
zálogjogok megszüntetésére, vagy azok kezelésére, és a Vállalkozó megtéríti a 
Megrendelő mindazon kiadását és költségét, amely az ilyen tevékenységével 
összefüggésben keletkezett, beleértve a Megrendelő ésszerűen felmerült 
ügyvédi költségét is.  

 
34.4 A Megrendelő nem köteles a Vállalkozó felé a végső fizetést teljesíteni 

mindaddig, amíg a Vállalkozó a Megrendelő számára ésszerűen kielégítő 
formában át nem adta a Megrendelőnek az arra vonatkozó igazolást, hogy a 
Vállalkozó maradéktalanul a Szerződéses dokumentumok szerint járt el, a 
Megrendelő vagy a Vállalkozó rendezett minden, a Munkával kapcsolatos, 
Vállalkozót terhelő igényt, a végső fizetés megtörténtét követően nem marad a 
Munkából kifolyólag rendezetlen zálogjog a Megrendelő ingatlanával vagy a 
Munkával összefüggő ingatlannal kapcsolatban, a Vállalkozó a Szerződéssel 
kapcsolatban megszüntetett minden, a Megrendelő ingatlanával kapcsolatos 
zálogjogot, és a Vállalkozó minden, a Munkával kapcsolatos kötelezettségét 
maradéktalanul teljesítette. 

 
34.5 A Megrendelő ilyen irányú kérése esetén a Vállalkozó átadja: (1) a Vállalkozó, 

minden alvállalkozó, építőanyag kereskedő, munkavállaló vagy egyéb olyan 
személy vagy társaság zálogjogról lemondó megfelelő és kielégítő lemondó 
nyilatkozatát, akik a Munkával kapcsolatban munkát végeztek, szolgáltatást 
nyújtottak, anyagot bocsátottak rendelkezésre, vagy (2) valamennyi átvételi 
elismervényt s azokhoz kapcsolódó írásbeli nyilatkozatot, amely megerősíti, hogy 
az átvételi elismervények lefednek minden olyan munkavégzést, rendelkezésre 
bocsátott anyagot, és nyújtott szolgáltatást, amelyre vonatkozóan zálogjog létesült; 
vagy (3) az (1) és (2) pontok alatt meghatározott lemondó nyilatkozatok és átvételi 
elismervények kombinációját, az azokat alátámasztó írásbeli nyilatkozatokkal 
együtt. Abban az esetben, ha bármelyik alvállalkozó, építőanyag kereskedő, 
munkavállaló, személy vagy társaság egészben visszautasítja, hogy ilyen lemondó 
nyilatkozatot, átvételi elismervényt adjon, a Vállalkozó ezek helyett a Megrendelő 
számára ésszerűen kielégítő kötvényt bocsát ki abból a célból, hogy a Megrendelőt 
az ilyen igényekkel, zálogjogokkal szemben vagy egyébként kártalanítsa. 

 

35. ADÓK 
 

A Vállalkozó felelős azért, hogy a Munkával kapcsolatban minden ÁFÁ-t, vámot, vagy 
egyéb, bármilyen típusú adót megfizessen.      

 
36. TULAJDONJOG 
 

A jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben a Megrendelő a 
munkaterületén történt kivitelezés során befejezett minden Munkára, továbbá minden 
olyan anyagra, amelyet a munkaterületre szállítottak, ott elraktároztak, és amely a 
Munkába beépítésre kerül tulajdonjogot szerez a befejezés, munkaterületre szállítás, 
elraktározás vagy a beépítés időpontjától kezdődően.  

 
37. KÁRTALANÍTÁS 
 

37.1 A Vállalkozó köteles kártalanítani, illetve megvédeni a Megrendelőt, annak kapcsolt 
vállalkozásait, igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait, ügynökeit és képviselőit: 

 
37.1.1 Minden kötelezettséggel, veszteséggel és kiadással szemben, amely bármely 
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félnek, beleértve erre való korlátozás nélkül valamely kormányszervnek, a 
Vállalkozó alvállalkozóinak és munkavállalóinak, a Megrendelőnek vagy másnak 
igényéből, vagy olyan tényleges vagy állítólagos igényből származik, miszerint a 
Vállalkozó nem tartotta be a Szerződéses dokumentumokat, illetve a 
Szerződéses dokumentumok szerinti teljesítését szabályozó jogszabályokat, 
kormányzati szervek rendelkezéseit, szabályait, döntéseit (beleértve erre való 
korlátozás nélkül azt az esetet, ha a Vállalkozó ténylegesen vagy harmadik fél 
állítása szerint nem fizette meg az adót); és 

 
 37.1.2 Minden olyan igénnyel, kötelezettséggel, veszteséggel vagy kiadással szemben, 

amely tényleges vagy állított jogbitorlással, információ, know how, (mind 
jogszabályban mind egyébként biztosított) szerzői jog, szabadalmazott vagy nem 
szabadalmazott találmány nem megfelelő vagy helytelen használatával 
kapcsolatban, vagy mások munkájának tényleges vagy állítólagos jogtalan 
korlátozásával összefüggésben, illetve a Vállalkozó, az alvállalkozók vagy a 
beszállítók által a Munka teljesítése során biztosított anyagok, berendezések, 
módszerek, eljárások, tervek, információk vagy egyéb dolgok (beleértve 
nemcsak a beépített Munkát, hanem a kivitelezési módszereket, berendezéseket 
és ideiglenes kivitelezési létesítményeket) (Megrendelő vagy a Vállalkozó általi) 
használatával, értékesítésével kapcsolatban merültek fel, kivéve, ha a 
Megrendelő azt egyoldalúan kérte, vagy előírta. A Vállalkozó a jelen ponttal 
összhangban jogosult bármely releváns szabadalomra vonatkozóan a 
Megrendelő javára használati jogot szerezni és azért fizetni; és 

 
37.1.3 Minden olyan igénnyel, követeléssel, peres eljárással, veszteséggel, költséggel 

vagy kötelezettséggel szemben, amely bármely személy(ek) (beleértve erre való 
korlátozás nélkül a Megrendelő, a Vállalkozó, a Vállalkozó alvállalkozói és a 
beszállítók munkavállalóit) sérülésével vagy halálával, illetve bármely 
vagyontárgy (beleértve erre való korlátozás nélkül a Megrendelő vagyonát) 
károsodásával vagy az abban bekövetkezett veszteséggel összefüggésben a 
Szerződéses Dokumentumok teljesítéséből közvetve vagy közvetlenül 
származik, beleértve azokat az igényeket, amelyek a Munkából és/vagy a 
Vállalkozó vagy annak alvállalkozói, beszállítói, ügynökei, vagy ezek 
bármelyikének munkavállalói cselekedetével vagy mulasztásával kapcsolatban 
merülnek fel a Munka teljesítése során, beleértve továbbá erre való korlátozás 
nélkül azon igényeket, veszteséget vagy kötelezettséget, amelyek a Megrendelő 
át nem delegálható kötelezettségeiből, a Megrendelő bármely cselekményéből, 
illetve a Megrendelő által a Munka teljesítése során a Vállalkozónak átadott 
kivitelezési berendezések, eszközök, állványok vagy létesítmények Vállalkozó 
általi használatával vagy azok Vállalkozó általi üzemeltetésével kapcsolatban 
keletkeznek; és 

 
 37.1.4 Minden olyan igénnyel, követeléssel, peres eljárással, veszteséggel, költséggel 

vagy kötelezettséggel szemben, amely közvetlenül vagy közvetve a Munkából 
eredő tényleges vagy állítólagos szennyeződéssel, légszennyezéssel, köz- vagy 
magánkárral kapcsolatos, beleértve a Vállalkozó vagy a Vállalkozó 
alvállalkozóinak, illetve a beszállítóknak a Munka során tanúsított magatartását 
vagy mulasztását. Bármikor, amikor a Vállalkozó vagy az alvállalkozók a 
Megrendelő, a Vállalkozó vagy bármely harmadik fél tulajdonát képező állványt, 
darut, emelőszerkezetet, légzőkészüléket vagy más típusú berendezést 
használnak, függetlenül attól, hogy azok a Munka végrehajtásához és 
teljesítéséhez szükséges eszközlistában szerepelnek-e, a Vállalkozó meg kell, 
hogy győződjön az ilyen berendezések biztonságosságáról, és ezennel egyetért 
azzal, hogy a Megrendelőt kártalanítja minden olyan igénnyel, követeléssel, 
perrel, eljárással szemben, amelyet a Megrendelővel és/vagy a Vállalkozóval 
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szemben érvényesítenek vagy indítanak bármely személy vagy személyek 
(beleértve a Vállalkozó vagy az alvállalkozók munkavállalóit is) sérülése vagy 
halála, illetve vagyonkárosodás miatt, amely az imént említett, állványok, daruk, 
emelőszerkezetek, légzőkészülékek vagy más berendezések Vállalkozó, 
alvállalkozók vagy ezek munkavállalói általi használata kapcsán keletkeztek. Az, 
hogy a Vállalkozó a fentiek tekintetében Biztosítást köt, semmilyen körülmények 
között nem jelenti az ezen pontban foglalt kötelezettségek teljesítését. 

 
37.2 A jelen kártalanítási megállapodás szerint a Vállalkozó a jogszabályok által 

megengedett legteljesebb mértékben felelősséggel tartozik. 
 
37.3 A Vállalkozó jelen szakasz szerinti kártalanítási kötelezettsége attól függetlenül 

fennáll, hogy a kártérítésre jogosult felet egyidejűleg akár aktív, akár passzív 
gondatlanság terheli, még akkor is, ha valamely személy sérülését vagy halálát, 
illetve valamely vagyontárgy károsodását vagy abban bekövetkezett veszteséget 
kizárólag a kártérítésre jogosult fél gondatlansága vagy szándékos magatartása, 
illetve az általa rendelkezésre bocsátott berendezések hibája okozta, továbbá a 
Vállalkozó kártalanítási kötelezettsége kiterjed minden olyan költségre és ügyvédi 
munkadíjra, amely a Megrendelőnél merült fel azon jogi eljárás során, amelyet a 
Vállalkozó jelen szakasz szerinti kártalanítási kötelezettségének érvényesítésére 
kellett indítania. 

 
37.4 A jelen szerződés ettől eltérő rendelkezésétől függetlenül, a Megrendelő köte-

les a Vállalkozót, annak kapcsolt vállalkozásait, a Vállalkozó igazgatóit, tiszt-
ségviselőit, munkavállalóit, ügynökeit és képviselőit kártalanítani és megvéde-
ni minden olyan igénnyel szemben, amely (a) bármely olyan környezetvédelmi 
feltételből származik, amely (i) már azelőtt is létezett, hogy a Vállalkozó a 
Munkát megkezdte és erre a Vállalkozó figyelmét a Megrendelő nem hívta fel, 
vagy (ii) amelyet közvetlenül vagy közvetve a Megrendelő idézett elé, vagy (b) 
amely a Megrendelő gondatlanságából, vétkes mulasztásából vagy szándé-
kos magatartásából származik.  

 

38. BIZTOSÍTÉKOK (BIZTOSÍTÁS ÉS KEZESSÉG) 
 

38.1 Mielőtt még a Vállalkozó a jelen Szerződés alapján a Munkát megkezdené, saját 
költségén köteles az alábbi biztosítási fedezeteket létrehozni és fenntartani 
(amelyik releváns): 

 
38.1.1 Felelősség Biztosítás. A Vállalkozó köteles a Szerződéses dokumentumok 

szerinti teljesítés megkezdésétől a Munka befejezéséig és annak a Szerződéses 
dokumentumok szerinti elfogadásáig az alábbiakban meghatározott biztosítást 
megkötni, azért fizetni és azt fenntartani olyan biztosító társaságokkal, amelyek 
megfelelő engedéllyel rendelkeznek arra, hogy Magyarországon biztosítási 
tevékenységet folytassanak  és a Megrendelő számára is elfogadhatóak.  A 
Munka mindaddig nem kezdődhet meg, amíg a Vállalkozó biztosítása 
hatályba nem lép, és a biztosítás igazolására a Biztosítási Bizonylatokat át 
nem adták a Megrendelőnek és a Megrendelő jóváhagyását nem adta.  
Minden biztosítás a további biztosítottként kell, hogy megnevezze a 
Megrendelőt a Szerződéses dokumentumokban megnevezett felek 
kötelezettségei tekintetében.  Minden Bizonylatnak tartalmaznia kell egy arra 
vonatkozó kitételt, hogy a kötvények jelentős megváltoztatása vagy 
megszüntetése esetén értesíteni kell a Megrendelőt harminc (30) nappal 
megelőzően.  A Megrendelő kérésére a Vállalkozó valamennyi - a Vállalkozó 
és a Megrendelő biztosítására vonatkozó - kötvény hitelesített másolatát 
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átadja a Megrendelőnek a Szerződéses dokumentumok rendelkezéseinek 
megfelelően.   

 

A.  Átfogó Általános Felelősségbiztosítás - magában foglalja - többek között - 
Működési Felelősség, Termék- és Befejezés utáni Működési Felelősség, 
Szerződéses Felelősség, amely elsősorban a Szerződéses dokumentu-
mokban található kártalanításra, kártérítésre és kötelezettségvállalásokra 
alkalmazandó.  A Befejezés utáni Működésre vonatkozó fedezet a Munka 
befejezése és átvétele után egy (1) évi időtartamra érvényes.  Az ingatlan 
föld alatti részén, a szerkezetek összeomlása esetén vagy a robbanó-
anyagok használata során keletkezett kár biztosítását akkor kell megvá-
sárolni és fenntartani, amikor az adott Munka közvetetten vagy közvetle-
nül feltehetően ilyen károkat okozhat.  A Vállalkozónak eseményenként 

legalább ”a Szerződés értékének meghatározott %-á” -t kell vállalnia a 

Személyi Sérüléssel járó és a Tulajdonban keletkezett kárt is beleszámít-
va. 

 

B.  Átfogó Gépjármű Felelősségbiztosítás - a Vállalkozót biztosítja minden 
olyan veszteséggel szemben, amely személyi sérüléssel, halállal vagy in-
gatlanban bekövetkezett kárral kapcsolatos és amely gépjármű tulajdon-
lásából, üzemeltetéséből vagy használatából származott, amennyiben 
gépjárművet akár Megrendelőként, akár nem Megrendelőként a Szerző-
dés teljesítése során használtak. A Vállalkozónak eseményenként leg-

alább ”a Szerződés értékének meghatározott %-á” -t kell vállalnia a 

Személyi Sérüléssel járó és a Tulajdonban keletkezett kárt is beleszámít-
va. 

 

C.  Vasúti Védelmi Felelősségbiztosítás - Amennyiben a Munka olyan munká-
latokat is magában foglal, amelyet vasúti pályán vagy vasúti pálya alatt, a 
vasúttal szomszédos ingatlanon vagy területen kell elvégezni, a Vállalko-
zónak a Munka időtartamára Vasúti Védelmi Biztosítást és minden más a 
vasúti társaságok által megkövetelt biztosítást meg kell vásárolnia és 
megkötnie, méghozzá az általuk megkívánt összegben. 

 

D.  Felelősség Túlbiztosítás - a Vállalkozót biztosítja minden olyan veszte-
séggel szemben, amely személyi sérüléssel, halállal vagy ingatlanban be-
következett kárral kapcsolatos és meghaladja a fenti A, B és C bekezdé-
sekben meghatározott határértékeket.   

 
38.2 Kezesség - Amennyiben a Szerződéses dokumentumok megkívánják, a Vállalkozó 

kötelessége, hogy átadjon a Munka pontos és kielégítő teljesítésére vonatkozó 
„Teljesítési Garanciát”, amelyet a Szerződéses dokumentumokban foglalt ellen-
szolgáltatás (Szerződéses Összeg) száz (100) százalékának megfelelő összegre 
kell megkötni, valamint a nyújtott szolgáltatások (ideértve a meghatározott időtar-
tamra indokoltan bérelt felszereléseket), az átadott anyagok, és a teljesített munka 
megfizetésére vonatkozó „Fizetési Garanciát” a Szerződéses Összeg száz (100) 
százalékának megfelelő összegre.  Ugyanaz a kezesség két Garanciában nyilvánul 
meg. A garanciákat olyan társaságok bocsáthatják ki, amelyek abban az államban, 
ahol a Munkát végzik, jogosultak üzleti tranzakciók lebonyolítására. A garanciák 
formáját a Szerződéses dokumentumok rögzítik és írják elő. 

 
38.2.1 Amennyiben a Szerződéses dokumentumokkal kapcsolatban átadott bármely 

garancia annak átadását követően elfogadhatatlannak bizonyul, azzá válik, 
vagy a Megrendelő számára indokolhatóan nem felel meg, a Vállalkozó köte-
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lessége, hogy a Megrendelő írásbeli felszólítására azonnal átadjon egy elfo-
gadható vagy helyettesítésre alkalmas biztosítékot, ahogyan azt a Megrendelő 
és a Munka végrehajtása során szolgáltatásokat (ideértve a felszerelés bérle-
tét) nyújtó, munkát végző és anyagot biztosító személyek érdekei megkíván-
ják.  Mindaddig, amíg az új kezességet a Megrendelő nem minősíti és fogadja 
el, további fizetések nem válnak esedékessé és nem kell azokat teljesíteni. 

 
38.2.2 Jelen 38.4 bekezdés szempontjából az akkreditív helyettesítheti mind a Telje-

sítési, mind a Fizetési Garanciát.  Ebben az esetben az ilyen akkreditívet csak 
abban az esetben lehet engedélyezni, ha az előző két bekezdésben a garan-
ciákra vonatkozó feltételek teljesülnek. 

 
 

39. AZ ALKALMAZOTTAK HŰTLEN KEZELÉSE ESETÉRE KÖTÖTT BIZTOSÍTÁS 
KÖVETELMÉNYEI 

 

 Ha ezt a kockát bejelölik, a Vállalkozó köteles a biztosításra vonatkozó további 

bizonyítékot átadni az alábbiak szerint: 
 

Általános Bűncselekményekre vonatkozó Biztosítási Kötvény, amely tartal-

mazza az  1 Biztosítási Megállapodást, vagy Általános Alkalmazási Kötvényt, 

vagy Elsődleges Általános Kereskedelmi Kötvényt, amely magába foglalja az 
alkalmazottak hűtlen kezelésére vonatkozó biztosítást veszteségenként nem 

kevesebb, mint … dollár határértékkel. 

 

40. JOGSZABÁLYOK, RENDELKEZÉSEK, HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS ENGEDÉLYEK 
 

40.1 A Vállalkozónak saját költségén be kell szereznie az építési engedélyt és min-
den a Munka teljesítéséhez szükséges egyéb engedélyt és hozzájárulást 
(azon engedélyek és hozzájárulások kivételével, amelyeket a hatályos jog 
szerint csak a Megrendelő kérelmezhet, illetve azokat csak a Megrendelőnek 
adják ki, ugyanis ezek beszerzése a Megrendelő felelőssége).  A Vállalkozó 
kötelessége, hogy a Munka teljesítése vagy kijavítása szerint illetékes állam, 
állami szervek, hatóságok irányadó jogszabályait, rendelkezéseit, rendeleteit 
és egyéb szabályait tiszteletben tartsa, annak megfelelő jogkövető magatar-
tást tanúsítson és a Megrendelőt mentesítse minden felelősségtől és bírság-
tól, amelyet az ilyen jogszabályok, rendelkezések, rendeletek és egyéb szabá-
lyok megsértése miatt érvényesítenének.  Amennyiben a Vállalkozó észreve-
szi, hogy a rajzok és a szabványok nincsenek összhangban a szabályokkal, 
azonnal értesítenie kell írásban a Megrendelőt és a szabálytalanságokat a 
Munka módosításairól szóló rendelkezések szerint megfelelően orvosolni kell.   

 
40.2 A Vállalkozónak követnie kell a Munka teljesítése során alkalmazandó önkor-

mányzati, állami jogszabályokat, rendeleteket, rendelkezéseket. 
 
40.3 A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen 

körülmények között nem kérheti a Munkára vagy a Munka teljesítésére vonat-
kozó biztonsági, egészségügyi, levegő-, víz- vagy zajszennyezési szabályok 
megváltoztatását vagy felülvizsgálatát a hatóságoktól vagy a kormányzati 
szervektől, illetve nem bocsátkozhat ilyen jellegű tárgyalásokba. 

 
40.4 A Vállalkozó a teljesítendő Munkával kapcsolatban semmilyen körülmények 

között sem a Megrendelő tulajdonán sem más módon nem helyezhet el, nem 
önthet ki, nem bocsáthat ki, nem szabadíthat fel, nem engedhet ki semmilyen 
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veszélyes anyagot és/vagy hulladékot, szennyező, fertőző anyagot vagy más 
anyagot oly módon, hogy azzal megsértse a mindenkor hatályos idevonatkozó 
jogszabályokat, rendelkezéseket, illetve nem adhat mindezekre engedélyt; fel-
téve, hogy a Megrendelő kötelessége a Vállalkozónak, a leányvállalatoknak, a 
Vállalkozó igazgatóinak, vezető tisztségviselőinek, alkalmazottainak, megbí-
zottjainak és képviselőinek kártérítést nyújtani, őket kártalanítani és védelmet 
biztosítani nekik azokkal a követelésekkel kapcsolatban, amelyek azon kör-
nyezeti feltételekkel kapcsolatban merültek fel, amelyek a (a) Vállalkozó Mun-
kájának megkezdése előtt is megvoltak, kivéve, amelyekre a Megrendelő a 
Vállalkozó figyelmét felhívta, illetve amelyeket (b) közvetetten vagy közvetle-
nül a Megrendelő okozott. 

 
40.5 Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó vállalja, hogy a Munka szerződésszerinti tel-

jesítése során betartja a 40.2 pontban meghatározott követelményeket; feltéve, 
hogy a Vállalkozó által teljesítendő munkára tekintettel a Vállalkozó felelős az 
egészségügyi, a biztonsági, a veszélyes hulladékokra, az értesítésre, a betanításra 
vonatkozó és a környezetvédelmi jogszabályok, rendelkezések és követelmények 
betartásáért. A Vállalkozó vállalja a veszélyes hulladékokra vonatkozó eljárások be-
tartását, valamint azt, hogy amennyiben szükséges, saját költségén megszerzi a 
Szerződéses dokumentumokban foglalt tevékenységekkel kapcsolatban megkívánt 
minden azonosítási számot, engedélyt, kérelmet és egyéb dolgot.  A Vállalkozó vál-
lalja, hogy a Munka helyszínén nem raktároz semmiféle veszélyes hulladékot (a 
veszélyes hulladék definícióját lásd a jogszabályokban) annak keletkezésétől szá-
mított negyvenöt (45) napot meghaladó időtartamra, de legfeljebb a Szerződés 
megszűnése napjáig; illetve a Megrendelő vagy jogszabály által megkívánt raktáro-
zási határértékek megsértésével.  A Vállalkozó saját költségén megtesz minden 
szükséges lépést annak érdekében, hogy harmadik személyeket, ideértve -a rájuk 
való korlátozás nélkül- a Megrendelő alkalmazottjait és megbízottjait, megóvja a 
Vállalkozó működése közben keletkező vagy felhasznált veszélyes és/vagy mérge-
ző hulladék, anyag okozta ártalmaktól.  A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy az illetékes hatóságoknak jelentéseket küld a jogszabályok kívánalmainak 
megfelelően a veszélyes hulladékok és/vagy anyagok kibocsátásáról, elhelyezésé-
ről, kiömléséről és erről azonnal értesíti a Megrendelőt. 

 

41. KAMERÁK 
 
A Megrendelő -a biztonsági rendeltetésű kamerákon kívül - nem engedélyezi a kame-
rákat a Megrendelő ingatlanán.  A Megrendelő készíthet fényképeket a különböző fo-
lyamatokról. 

 

42. KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 
 

A jelen Általános Feltételekhez csatolt kiegészítő feltételek a Szerződéses Dokumen-
tumok részét képezik, melyeket a Felek kötelesek úgy értelmezni, hogy ezek az Álta-
lános Feltételeket kizárólagosan a bennük konkrétan megfogalmazott feltételekkel 
egészítik ki vagy módosítják.  Ezek bármely összeférhetetlenségét az Általános Felté-
telekkel a Megrendelő tudomására kell hozni, hogy a Megrendelő dönthessen ez 
ügyben. 
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43. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
 

43.1 Ha a Vállalkozó személyzete hozzá kíván jutni a Megrendelő berendezései-
hez és eszközeihez, mindenkor be kell tartania a Megrendelő ingatlanának 
azon részén érvényben levő védelmi/biztonsági szabályokat, amelyen a Vál-
lalkozó a Munkát teljesíti.  Ide kell érteni, az ezekre való korlátozás nélkül - 
többek között - a következőket: 

 

1.  A bejutás ellenőrzése 

2.  A titkos információ védelme 

3.  Parkolás 

4.  Ingóság behozatala és kivitele 

5.  Titkossági megállapodások 

6.  Egyéb alkalmazandó biztonsági szabályzat  

7.  Őrizet 
 

A Megrendelő a Szerződéses dokumentumok aláírása előtt vagy azzal egyide-
jűleg átadja a Vállalkozónak az erre vonatkozó írásos eljárások vagy szabály-
zatok másolatait és mindezek a Szerződéses dokumentumok részét képezik.  
A Megrendelő kötelezettsége továbbá, hogy minden kérdést megválaszoljon 
és ellássa a Vállalkozót az ilyen eljárások magyarázataival. 

 
43.2 A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítése során a Megrendelő (szóban vagy 

valamilyen dokumentáció formájában) a rajzokat, specifikációkat, mérnöki, 
technikai, pénzügyi, kutatási, építési és egyéb, általa bizalmasnak és titkosnak 
ítélt információkat  a Munka teljesítéséhez szükséges mértékben hozzáférhe-
tővé teszi (együttesen: „Bizalmas Információk”). 

 
43.3 A Vállalkozó  felelőssége, hogy az ilyen Bizalmas Információkat csak a szer-

ződés szerinti Munkának megfelelő mértékben használja.  Ahhoz, hogy a Vál-
lalkozónak átadott információt valóban bizalmasan kezeljék, az átadott anya-
gon jelezni kell a következőket (a szóban átadott információ kivételével): 

 

1.  Titkos 

2.  Korlátozott, vagy Korlátozott - speciális kezelés 

3.  Bizalmas 

4.  Privát 

5.  Minősített 
 

A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Megrendelő kifejezett 
írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi közzé a Megrendelő ilyen Bizalmas In-
formációját, kivéve, ha arra bíróság vagy valamely hatóság határozata kötele-
zi, illetve az köztudomású.  A Vállalkozó feladata, hogy megfelelő intézkedé-
seket tegyen a nyilvánosságra jutás megakadályozására.  Az intézkedés 
szükségességének első felmerülésekor egyeztet a Megrendelővel A-D kivá-
lasztásában: 
 

A.  A Vállalkozó nem reprodukálja a Bizalmas Információt a Megrendelő hoz-
zájárulása nélkül. 

B.  A Vállalkozó a Bizalmas Információt használaton kívül elzárva, vagy egyéb, a 
Megrendelő által esetről esetre meghatározott biztonsági intézkedésekkel őr-
zi. 
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C.  A Vállalkozó korlátozza a Bizalmas Információhoz való szóbeli és írásbeli 
hozzáférhetőség lehetőségét azon az alapon, hogy kinek szükséges az 
adott információt tudni.  

D.  A Vállalkozó a Megrendelő kívánságára és/vagy a Szerződés megszűné-
se vagy felmondása esetén azonnal visszaszolgáltat minden Bizalmas In-
formációt. 

 
44. A SZERZŐDÉS ALAPJA 
 

44.1 A Vállalkozó kijelenti, hogy az itt leírt Munka teljesítéséhez a szükséges ta-
pasztalattal és megfelelő szakképzettséggel rendelkezik, és birtokában van a 
megfelelő felszerelésnek, szervezettségnek és pénzügyi háttérnek.  Kijelenti 
továbbá, hogy a Munkára vonatkozó ajánlata benyújtásának idején birtokában 
volt valamennyi engedély és bizonyítvány, amely a Munka teljesítését az adott 
joghatóság területén lehetővé teszi.  Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó-
tól bizonyítékot kér arra vonatkozóan, hogy a Vállalkozó képes a Munka szer-
ződés szerinti teljesítésére, a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek a  Megren-
delő írásbeli kérésére az erre vonatkozó igazolásokat.  

 
44.2 Sem a Szerződéses dokumentumok bármely rendelkezése, sem a Vállalkozó 

által megkötött bármely alvállalkozói szerződés nem létesít szerződéses kap-
csolatot a Megrendelő és bármely alvállalkozó között.  A Vállalkozó tudomásul 
veszi, hogy a Vállalkozó a Szerződéses dokumentumok szerint a munkanélkü-
li járadék, a munkahelyi biztonság, az egészségügyi szabályok megtartása, és 
a hasonló státuszok szempontjából független vállalkozó és munkaadó státu-
szát tölti be, és ily módon a Megrendelőt mentesíti minden olyan felelősségtől, 
amely abból adódna, hogy  a Vállalkozó munkavállalóit a Megrendelő munka-
vállalóiként kezelik a biztonsági intézkedések megtétele, adatok felvétele és 
tárolása, jelentések készítése, a munkabérhez kapcsolódó adók és járulékok 
megfizetése szempontjából;  a 37. pontban vállalt kötelezettségen túl a Vállal-
kozó kártalanítja a Megrendelőt minden olyan kiadásért és kötelezettségért, 
vagy kártérítést fizet emiatt a Megrendelőnek, amely az említett státuszok mi-
att a Vállalkozó munkavállalóival kapcsolatban merült fel, beleértve bármely 
munkanélküli járadéknak megfelelő és a Vállalkozó munkavállalóinak kifizetett 
összeget, amennyiben bármely személy a Megrendelőre terheli vagy kívánja 
terhelni a Megrendelő valamely tartalék számlájáról az ilyen munkanélküli já-
radék megfizetését bármely terv vagy törvény alapján. 

 
44.3 A Vállalkozó az itt foglalt feltételek mellett és a Munkára vonatkozóan minden 

szükséges adatot megőriz és elérhetővé tesz, fizetéseket eszközöl, jelentése-
ket, összegzéseket és levonásokat készít és minden egyéb dolgot megtesz, 
amely ahhoz szükséges, hogy a Szerződés teljesítését érintő állami és helyi 
jogszabályoknak, rendeleteknek és rendelkezéseknek eleget tegyen és men-
tesítse, védje a Megrendelőt bármely kötelezettség érvényesítésétől, amely 
(1) az anyagok, a szállítmányok és felszerelések gyártását, vételét, eladását, 
beszerzését, szállítását, árazását és használatát; (2) az alkalmazottak mun-
kaviszonyának kezdetét, időtartamát, a munkaidőt, és a munkabért és (3) az 
adatok tárolását, a jelentések készítését, a tartományi, állami, helyi, a köz cél-
jait szolgáló adókat, járulékokat, nyugdíj-, egészségügyi, társadalombiztosítási 
és hasonló befizetéseket érintené. 

 
44.4 A Szerződéses dokumentumok egyik rendelkezése sem hatalmazza fel a Vál-

lalkozót vagy a Vállalkozó bármely alkalmazottját, megbízottját olyan jogokkal, 
amelyek a Megrendelő megbízottjait, képviselőit és alkalmazottjait illeti meg.  
A Vállalkozó  kizárólagosan egy független vállalkozó, és a Munka teljesítésé-
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nek rendjét és eszközeit ellenőriznie kell és ezekért felelősséggel is tartozik, 
feltéve, hogy a Szerződés feltételeit azok teljességében tiszteletben tartja.  
Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése a Megrendelőnek látszólag 
jogot biztosít arra, hogy a Munka teljesítésének részleteire vonatkozóan uta-
sítsa a Vállalkozót vagy a Vállalkozó felett bizonyos ellenőrzést gyakorolhas-
son, ezt úgy kell értelmezni, hogy a Vállalkozónak a Munka szándékolt ered-
ményének létrehozása érdekében követnie kell a Megrendelő kívánságait. 

 
45. KÖVETELÉSEK 
 

A 23. pont (MÓDOSÍTÁSOK) rendelkezéseinek megfelelően a Vállalkozó feladata, 
hogy írásban értesítse a Megrendelőt minden olyan esemény bekövetkeztéről, amely 
feljogosíthatná őt arra, hogy a szerződés szerinti díjazás emelését vagy a teljesítés 
időtartamának (ütemterv) meghosszabbítását követelje, az erre okot adó esemény  
bekövetkeztétől számított 30 munkanapon belül. Az írásbeli értesítéstől számított 10 
munkanapon belül pedig, a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek a követelését alátá-
masztó állásfoglalását, amely állásfoglalásnak tartalmaznia kell az árban és az időtar-
tamban bekövetkezett változás becsült nagyságát.  A Vállalkozónak fizetési doku-
mentumokkal, bizonylatokkal, számlákkal, a teljesítés adataival és egyéb a Megren-
delő által elfogadható és igazolásra alkalmas dokumentumokkal kell követelésének 
jogosságát bizonyítania.  A Megrendelő nem vállal felelősséget a Vállalkozó azon kö-
veteléseiért és lehetséges követeléseiért, amelyet a jelen bekezdés rendelkezéseivel 
összhangban a Vállalkozó nem jelzett, és a Vállalkozó is lemond ezen követelések 
érvényesítéséről.  A Felek kötelessége, hogy jóhiszeműen tárgyaljanak a megegye-
zés érdekében, de a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Vállalkozó 
nem teheti függővé a Munka teljesítését attól, hogy az ilyen megegyezés vagy köve-
telés a Vállalkozó megelégedettségére szolgál-e vagy sem és a Szerződéses doku-
mentumok feltételeit oly módon kell figyelembe vennie, hogy a Munkát késedelem 
nélkül sikeresen be tudja fejezni.  A díjazásban és az ütemtervben történő bármely 
változás csak abban az esetben kötelezi a Megrendelőt, ha ehhez a Megrendelő 
írásban beleegyezését adta.  A Vállalkozó  a Szerződéses dokumentumoknak megfe-
lelő végső fizetés után már nem élhet követeléssel. 

 

46. NYILVÁNOSSÁG 
 

A Vállalkozó nem bocsát ki híranyagot, nem publikál vagy tesz közzé a Munkával 
vagy a szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos információt a Megrendelő előze-
tes az információ  formájára és tartalmára vonatkozó írásbeli hozzájárulása nélkül. 

 
47. A RAJZOK TULAJDONJOGA ÉS HASZNÁLATA 
 

A Vállalkozó által elkészített vagy kifejlesztett és a Megrendelőnek a Munka teljesíté-
se folyamán átadott rajzok, technikai dokumentumok és adatok bérmunkának minő-
sülnek, azok a Megrendelőt illetik meg, a Megrendelő használhatja azokat és korláto-
zás nélkül védjegyként lajstromoztathatja. 

 

48. VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS VÁLASZTÁSA 
 

"A felek minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a jelen Szerző-
désből származó, vagy azzal összefüggő, illetve annak értelmezésével kapcsolatos 
bármely vitájukat békés úton rendezzék. Bármely olyan, a jelen Szerződésből szár-
mazó, vagy azzal kapcsolatos vitát, ellentmondást vagy igényt, vagy a Szerződés 
megszegésével, felmondásával vagy annak érvénytelenségével kapcsolatos kérdést, 
amelyet attól számított 45 (negyvenöt) napon belül békés úton rendezni nem lehet, 
hogy az egyik fél megkapta a másik fél békés rendezést kérő írásbeli értesítését, a 



Hatálybalépés ideje: 2023. január 9.                                  MGEP-SZ2021/82. számú Szabályzat 
 

 36/35 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó választottbíróság 
szabályaival összhangban kell megoldani. Három választottbíróból álló választottbí-
rósági tanács jár el. Az a Fél, aki kezdeményezi a választottbírósági eljárást, jogosult 
az egyik, míg az a Fél, aki válaszol az ilyen kezdeményezésre, jogosult a másik vá-
lasztottbíró kijelölésére. Az így kijelölt két választottbíró együttesen jelöli ki a harma-
dik választottbírót. A harmadik választottbíró lesz a választottbírósági tanács elnöke. 
A választottbírósági eljárás székhelye Budapest, és az eljárás nyelve magyar. A Fe-
lek egyetértenek abban, hogy a választottbírák döntése végleges és kötelező érvé-
nyű, és a döntés az illetékes joghatóság bármely bírósága előtt velük szemben ki-
kényszeríthető, és a Felek ezennel lemondanak az ilyen kikényszerítés bármely meg-
támadásához, vagy a kikényszerítés alóli mentesség kérelméhez való jogukról. 
A jelen Szerződés tekintetében a magyar anyagi jogszabályok az irányadók, a kollizi-
ós szabályok figyelembe vétele nélkül." 

 

49. JOGLEMONDÁS 
 

Bármely fél olyan mulasztását, hogy valamely feltétel, utasítás teljesítését kérje, vagy 
valamely szerződéses jogát gyakorolja, illetve ezek megszegése esetén a jogérvé-
nyesítésről való lemondását nem lehet úgy értékelni, hogy ez egyben minden hasonló 
feltétel, utasítás és/vagy jog érvényesítéséről való lemondást is jelent. 

 
50. AJÁNDÉKOK 
 

50.1 A Vállalkozó, annak alkalmazottja, megbízottja vagy képviselője nem ajánlhat 
fel, illetve nem adhat ajándékot, pénzt, kölcsönt vagy egyéb jutalmat a Meg-
rendelő tisztségviselőinek, alkalmazottjainak azért, hogy ezáltal valamely 
szerződéskötési jogosultságot elnyerjenek vagy valamely szerződés alapján 
kedvező bánásmódot, kapjanak. 

 

50.2  A Megrendelőnek jogában áll, hogy az 50. pont rendelkezésének megsértését 
a Szerződés és a Megrendelővel megkötött bármely más szerződés súlyos 
megszegéseként értékelje és felmondjon bármely ilyen szerződést, illetve 
bármely, a Megrendelő számára a jog alapján, vagy méltányosság szerint el-
érhető egyéb igénnyel éljen. 

 
51. SÜRGŐSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁS 
 

A Megrendelőnek jogában áll, hogy sürgősségi orvosi ellátást vagy az ehhez kapcso-
lódó szolgáltatásokat biztosítson a Vállalkozó alkalmazottjai részére a Munka hely-
színén szerzett foglalkozási megbetegedések és sérülések esetére.  Abban az eset-
ben, ha a Megrendelő úgy dönt, hogy biztosítja ezeket a szolgáltatásokat, minden 
ilyen kezelés vagy szolgáltatás, amennyiben vannak ilyenek, nem szerződéses köte-
lezettsége a Megrendelőnek, csupán jóindulatának függvénye.  Az ilyen kezelések és 
szolgáltatások ellentételezéseként a Vállalkozó visel minden felelősséget a Vállalkozó 
bármely alkalmazottjának okozott azon sérülésekért és károkért, amelyek ezekből 
származnak vagy állítólag ezeknek tulajdoníthatók.  Az itt foglaltak azonban nem je-
lentik a Megrendelő kötelezettségét arra vonatkozóan, hogy a sürgősségi orvosi ellá-
tást vagy az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat megszervezze a Vállalkozó alkalma-
zottjai részére vagy az ilyen lehetőséget és/vagy szolgáltatást elérhetővé tegye a Vál-
lalkozó alkalmazottjai részére. 
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52. VIS MAIOR 
 

Abban az esetben, ha a Vállalkozó vagy a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek 
teljesítésében késedelmet szenved olyan események miatt, amelyeket külső elhárítha-
tatlan ok, bármely kormány vagy kormányzati szerv cselekménye, háború, felkelés, lá-
zadás, a közellenség cselekménye, balesetek, polgári vagy katonai szervek cselekmé-
nyei, tűz, árvíz, adott földrajzi területen a Vállalkozókat általánosan érintő sztrájk vagy 
sztrájkőrség, vagy földrengés okozott abban a mértékben, amilyen mértékben a kése-
delmet szenvedett fél nem tudta azt elhárítani, az ilyen késedelem esetén a teljesítést 
nem lehet azonnal követelni, és a késedelmet szenvedett kötelezettség teljesítésének 
időtartama a késedelem időtartamának napjaival meghosszabbodik.  Az előbbiekben 
felsorolt események és okok miatt bekövetkező bármely ilyen késedelem esetén, füg-
getlenül attól, hogy a késedelmet kimentették-e vagy sem, a késedelmet szenvedett 
félnek kellő gondosságot kell tanúsítania, hogy a késedelem időtartamát lerövidítse 
és/vagy a késedelmet megszüntesse. A Vállalkozó nem tarthat igényt kiegészítő vagy 
külön kártérítésre a Vállalkozó kötelezettségeinek Vállalkozó általi késedelmes teljesí-
tése esetén, függetlenül attól, hogy a késedelmet az 52. pontnak megfelelően kimentet-
ték-e vagy sem.  A Vállalkozó kötelezettsége, hogy bármely ilyen késedelem bekövet-
keztétől számított öt (5) munkanapon belül a Megrendelőt erről és a Munka befejezése 
ütemtervének szükséges módosításairól írásban értesítse.  Bármely ilyen késedelem 
megszűnésétől számított két (2) munkanapon belül pedig a Vállalkozónak írásban érte-
sítenie kell a Megrendelőt a késedelem aktuális időtartamáról.  Amennyiben a kése-
delmet a Vállalkozó nem tudta elhárítani és az nem a Vállalkozó mulasztásának vagy 
hanyagságának a következménye, és a Vállalkozó azt nem is láthatta előre a Szerző-
dés hatályba lépésének napján, a Szerződés teljesítésének időtartama automatikusan 
az ennek megfelelő időtartammal meghosszabbodik. 

 

ZÁRADÉK 
 
A Vállalkozó ezúton kijelenti, hogy jelen Általános Feltételek tartalmát és annak minden 
olyan elemét, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a magyar Polgári Törvénykönyv 
szerződésre vonatkozó szabályaitól, vagy valamely korábban közöttük alkalmazott kikötéstől 
eltér, megismerte és azt jelen nyilatkozatával elfogadja: 
 
 
……………………………………….. 

Vállalkozó 


